

2/15/07

Dodatok č.1

r.č. 25005/07-I/83

**Dodatok č.1**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 21190/07-IV/1**  
**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Adresa Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava  
Zastúpený Ing. Stanislav Šimko, vedúci služobného úradu  
IČO 681156  
DIČ 2020796338  
Bankové spojenie Štátna pokladnica  
Číslo účtu 7000106835/8180

a

**Zhotoviteľ:**

Názov Milan Miksa  
Adresa M. Benku 2462  
Sídlo 955 01 Topoľčany  
Zastúpený p. Milanom Miksom  
IČO 33677719  
DIČ SK 1031551950  
Bankové spojenie VÚB Topoľčany  
Číslo účtu [REDACTED]  
Zapísaná Živnostenský register č. 406-5744  
Obvodný úrad v Topoľčanoch

sa na základe bodu 12.4 Zmluvy o dielo č. 21190/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 17.9.2007

**dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1**

k Zmluve o dielo č. 21190/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok č.1“)

I.

Zmluva o dielo č. 21190/07-IV/1 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka sa upravuje takto:

**1. Do článku II. Predmet zmluvy sa vkladá nový bod 2.3, ktorý znie:**

„2.3. Predmetom zmluvy je vykonanie navyiac prác – demontáž jestvujúcej elektroinštalácie a dodávka a montáž bleskozvodu v súvislosti so zhotovením diela Stavebno-montážne práce a dodávky na stavbe **Rekonštrukcia elektroinštalácie Účelového zariadenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Poprad** podľa špecifikácie a v rozsahu podľa prílohy č.1, v mieste plnenia podľa bodu 3.2. zmluvy a v dobe plnenia do 1.10.2007. Dôvodom navyiac prác bola demontáž jestvujúcej elektroinštalácie a umiestnenie hromozvodu pod zateplenie. Navyiac práce neboli obsiahnuté a schválené v pôvodnej projektovej dokumentácii.“

**2. Do článku IV. Cena a platobné podmienky sa vkladá nový bod 4.1.1, ktorý znie:**

„4.1.1 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.3 je špecifikovaná v prílohe č.1, pričom jej celková cena je **46 233,- Sk vrátane DPH**. Faktúru zhotoviteľ vystaví po odovzdaní a prevzatí diela.“

II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 21190/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.
2. Príloha č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť dodatku č.1 a Zmluvy o dielo č. 21190/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 21190/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu, každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Bratislave dňa: 24.9.2007

V Topoľčanoch dňa 18.9.2007

Za objednávateľa :



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Špitálska 4 – 6  
816 43 Bratislava  
19

Za zhotoviteľa :



**MIKŠA MILAN**  
M. Benku 2462  
955 01 Topoľčany  
tel.: 0815/277 68



POPIS PRÁCA DODÁVOK


Nazov akcie: ÚZ MPSVR SR Bernolákova 21 Poprad

BLESKOZVOD

Cennikova polozka	Skrateny popis	mj	Mnozstvo	Jedn.cena	Dodavka	Cena
SILNO MONTÁŽ PRE 21M						
VYSTRAZNE TABULKY, STITKY, PODLOZKY						
	stitok na skus. svorku bleskoz.	ks	2	42		84
UZEMNOVACIE VEDENIE						
	demontáž jestv. vedenia	m	20	58		1160
	vodic FeZn D 8 / 0,4 kg/m	m	20	116		2320
	vodic FeZn D 10/0,62kg/m	m	3	29		87
TYCE ZBERNE BLESKOZVODNE						
	JP 15	ks	0	415		0
	zvodová tyč OBO so svorkami	ks	0	350		0
PODPERA VEDENIA						
SVORKY PRE BLESKOZVOD						
	SJ 02 k zbernej tyči	ks	0	82,5		0
	SS svorka spojovacia	ks	4	59		236
	SO svorka na odkvap	ks	2	82,5		165
	SK svorka krizova	ks	0	82,5		0
	SZ svorka skusobna	ks	2	82,5		165
	SR 02	ks	0	82,5		0
	SR 03	ks	0	82,5		0
	demontáž ochranného uholníka	ks	2	102		204
	ochranný uholník	ks	0	204		0
	tvarovanie montážneho dielu	ks	2	66,5		133
	krabica KO125	ks	2	53		106
	rurka PVC D 29	m	19	19,8		376,2
	vysekanie drážky pre tr.D29	m	19	85,5		1624,5
	zemné práce	m	0	100		0
SILNO MONTÁŽ PRE 21M						6660,7



**MIKSA MILAN**  
M. Benku 2462  
**955 01 Topoľčany**  
tel.: 0815/277 88



POPIS PRÁČ A DODÁVOK

Nazov akcie: ÚZ MPSVR SR Bernolákova 21 Poprad

BLESKOZVOD

Cennikova položka	Skratený popis	mj	Mnozstvo	Jedn.cena	Dodavka	Cena
SILNO NOSNÝ MAT. PRE 21M						
VYSTRAZNE TABULKY, STITKY, PODLOZKY stitok na skusobnu svorku blesk		ks	2	30,4		60,8
UZEMNOVACIE VEDENIE						359,2
vodic FeZn D 8 / 0,4 kg/m		kg	8	44,9		89,8
vodic FeZn D 10/0,62kg/m		kg	2	44,9		0
TYCE ZBERNE BLESKOZVODNE						0
Duz držiak och.uh. Do muriva		ks	0	20,4		0
SVORKY PRE BLESKOZVOD		ks	0	39,2		68,16
SJ 02 k zbernej tyči		ks	4	17,04		71,56
SS svorka spojovacia		ks	2	35,78		0
SO svorka na odkvap		ks	0	24,7		91,34
SK svorka krizova		ks	2	45,67		0
SZ svorka skusobna		ks	0	15,8		139,2
SR 02		ks	4	34,8		105,2
SR 03						860,7
ZEMNICE		ks	2	52,6		1845,96
Krabica KO125		m	19	45,3		1,05
rurka PVC D 36						1938,26
SILNO -NOSNY MAT.PRE 21M						
Index	1,05					
SILNO -NOSNY MAT.PRE 21M						



MIKSA MILAN  
 M. Benka 1462  
 955 01 Topoľčany  
 tel: 0815/277 88