

Rozpočet stavby podľa výkazu výmer v EUR

Zhotoviteľ: Dúha a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov

Stavba: Budova Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ul. Špitálska 4,6,8, Bratislava

-REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STROPNÝCH PODHLADOV A SVIETIDIEL

Objekt: SO - 01 BUDOVA "Á"

Termín: 10/2009 - 10.12. 2009

	október 2009	november 2009	december 2009	Spolu
Elektroinštalácia				
demontážne práce	3 381,50			3 381,50
montážne práce + materiál	34 309,48	44 286,33	10 054,80	88 650,61
				0,00
stavebné konštrukcie				0,00
zámočnicke práce - demontáž	8 936,72			8 936,72
kazetové stropy	11 866,66	18 715,05	2 600,00	33 181,71
Spolu				134 150,53

uvedené sumy sú v eurách bez DPH

Rozpočet stavby podľa výkazu výmer v EUR
 Zhotoviteľ: Dúha a.s., Čapajevova 29, 080 01
 Stavba: Budova Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ul. Špitálska 4,6,8, Bratislava
 -REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STROPNÝCH PODHLADOV A SVIETIDIEL
 Objekt: SO - 02 BUDOVA "B", BUDOVA "C", "D"
 Termín: 01/2010 - 10.12. 2010

	január 2010	február 2010	marec 2010	apríl 2010	máj 2010
Elektroinštalácia					
demontážne práce	868,93	2 959,25	1 589,56	410,44	
montážne práce + materiál		3 698,25	6 151,41	5 465,93	583,20
stavebné konštrukcie					
zámočnicke práce - demontáž	8 276,30	17 384,00	15 183,65	8 222,60	
kazetové stropy			14 915,00	12 686,31	14 342,29

	jún 2010	júl 2010	august 2010	september 2010	október 2010
Elektroinštalácia					
demontážne práce					
montážne práce + materiál	243,50	4 429,90	15 643,80	25 826,68	27 272,00
stavebné konštrukcie					
zámočnicke práce - demontáž					
kazetové stropy	19 124,97	28 980,29	36 771,11	28 470,29	18 290,29

Rozpočet stavby podľa výkazu výmer v EUR

Príloha č.1

Stavba: Budova Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ul. Špitálska 4,6,8
-REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STROPNÝCH PODHLADO
Objekt: SO - 03 BUDOVA "A"
Termín: 01/2011 - 10.12. 2011

	január 2011	február 2011	marec 2011	apríl 2011	máj 2011
Elektroinštalácia					
demontážne práce	1 734,58	2 092,68			
montážne práce + materiál		14 643,24	13 676,42	33 891,84	23 618,64
stavebné konštrukcie					
zámočnicke práce - demontáž	4 665,86	6 893,84			
kazetové stropy		8 473,79	12 301,48	19 380,45	12 565,69

uvedené sumy sú v eurách bez DPH