

**Dodatok č. 52
k Zmluve o dielo
č. DR SR/DIT/001/2002**

**na zabezpečenie spracovania daňových dokumentov technológiou
skenovania**
(ďalej len ZoDS, príp. Zmluva)

1. Zmluvné strany

Názov: **DITEC a.s.**
Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava



zapísaný v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I v oddieli Sa, vložka č. 769/B

(ďalej len "zhotoviteľ")

a

Názov: **Daňové riaditeľstvo SR**
Sídlo: Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Šulaj
generálny riaditeľ



(ďalej len "objednávateľ")

sa dohodli na tomto Dodatku č. 52 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

Článok 1 Predmet

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu odovzdania prác pre Dodatky č. 48 a 49 k Zmluve podpísané 17.4.2007, pretože objednávateľ nedokáže previesť akceptačné konanie kvôli chýbajúcej súčinnosti tretej strany. Dodávateľ odovzdá práce zmluvne dohodnuté v týchto dodatkoch až na základe výzvy od objednávateľa a to najneskôr do 4 týždňov od jej doručenia.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzavretej dňa 11.03.2002 štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeho dve vyhotovenia po podpise štatutárnymi zástupcami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 52 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa 1.6.2007

V Banskej Bystrici, dňa 10.07.2007

DA
S
97
gene

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ DITEC, a.s.