

DODATOK č. 117

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Igor Šulaj
generálny riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

Ľ.
R

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 117 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.2.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa upravujú niektoré ustanovenia Zmluvy o dielo týkajúce sa predmetu a ceny projektu KDT – „Konsolidácia dát APV DIS“ dohodnutej v dodatku č. D96 Zmluvy o dielo.

II. Predmet časti diela

- II.1 Z dodávok KDT-O3 až KDT-O4 projektu KDT, ktorých obsah je uvedený v Prílohe D117.1 a ktoré sa realizujú podľa dokumentu „Konsolidácia dát APV DIS - Implementačný plán“ tvoriaci Prílohu D117.2, vypúšťa sa dodanie legislatívneho systému (ďalej len „LS“).
- II.2 Školenia, ktorých obsah je uvedený v Prílohe D117.1 v rámci súboru úloh W7.3 „Školenia používateľov“ a ktoré sa realizujú podľa dokumentu „Konsolidácia dát APV DIS - Implementačný plán“ tvoriaci Prílohu D117.2, sa presúvajú z dodávok KDT-O3 do dodávok KDT-O4 projektu KDT.

III. Cena časti diela

- III.1 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na znížení ceny uvedenej v dodatku D96 z dôvodu vypustenia riešenia LS o čiastku 208 600,- Sk bez DPH.
- III.2 Z dôvodu vypustenia riešenia LS sa v doterajšom bode 7.2.100 uvedenom v dodatku č. D.96 na základe bodu III.1 upravuje cena a bod 7.2.100 znie:

„7.2.100 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.97:

Cena bez DPH za časť špecifikovanú v bode 2.2.97 a) - DS, AS, SS, DE, RPT: 71 152 400,00 Sk

+ DPH 19 % za časť špecifikovanú v bode 2.2.97 a) - DS, AS, SS, DE, RPT: 13 518 956,00 Sk

Cena bez DPH za časť špecifikovanú v bode 2.2.97 b) - ES: 11 699 000,00 Sk

+ DPH 19 % za časť špecifikovanú v bode 2.2.97 b) - ES: 2 222 810,00 Sk

Celková suma s DPH: 98 593 166,00 Sk

**IV.
Termíny plnenia**

IV.1 Všetky termíny projektu KDT ostávajú v platnosti podľa pôvodných dohôd.

**V.
Ostatné dojednania**

V.1 Z dôvodu náhrady príloh dohodnutých v tomto Dodatku č. 117 sa použité odvolávky na prílohy č. 96.1, 96.2 a 96.3 nahrádzajú prílohami č. 117.1, 117.2 a 117.3.

**VI.
Záverečné ustanovenia**

VI.1 Dojednania sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. tohto dodatku a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.

VI.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto Dodatku a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.

VI.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú aktualizované prílohy:


D117.1 – Konsolidácia dát APV DIS - Zoznam dodávok
D117.2 – Konsolidácia dát APV DIS - Implementačný plán
D117.3 – Konsolidácia dát APV DIS - Časový plán,

ktoré plne nahrádzajú pôvodné prílohy z dodatku D96:

D96.1 – Konsolidácia dát APV DIS - Zoznam dodávok
D96.2 – Konsolidácia dát APV DIS - Implementačný plán
D96.3 – Konsolidácia dát APV DIS - Časový plán

VI.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť a účinnosť nadobúda dodatok č. 117 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

VI.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.



VI.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica,



g
DA
SI
975

A handwritten signature in black ink is written over the printed name of the company, APV DIS, in the footer area.