

DODATOK č. 128

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

(Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Igor Šulaj
generálny riaditeľ



Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti



Názov obcn. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 128 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.2.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa upravuje časť predmetu Zmluvy o dielo, ktorou je projekt KDT – „Konsolidácia dát APV DIS“, dohodnutý v Dodatkoch č. 96 a 117 Zmluvy o dielo.

II. Predmet dodatku

II.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z predmetu plnenia uvedeného v bode 2.2.97 doplneného Dodatkom č. 96 a Dodatkom č. 117 k Zmluve o dielo a na neho nadväzujúcich ustanovení vrátane príloh D 96.1 až D 96.3 a D117.1 až 117.3 nasledovným spôsobom:

1. Zaniká povinnosť zhotoviteľa realizovať dodávku KDT-O4
2. Zaniká povinnosť objednávateľa zaplatiť časť ceny, ktorá zodpovedá nerealizovanej dodávke KDT-O4 v súlade s bodom II.1.1.,

pričom nový bod 2.2.97 znie:

“2.2.97 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa odovzdať výstupy projektu KDT – „Konsolidácia dát APV DIS“ v dodávkach č. KDT-O1 až KDT-O3, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D117.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentu „Konsolidácia dát APV DIS - Implementačný plán“, ktorý tvorí Prílohu D117.2. Výstupy dodávok KDT-O1 až KDT-O3 pozostávajú z konsolidácie dát systémov DS, AS, SS, DE, RPT, ES.“

II.2 V súlade s bodom II.1 tohto dodatku dochádza k úprave ceny uvedenej v bode 7.2.100, pričom nový bod 7.2.100 znie:

„7.2.100 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.97:

Cena bez DPH	75 762 400,00 Sk
+ DPH 19 %	14 394 856,00 Sk
Celková suma s DPH:	90 157 256,00 Sk

III. Vysporiadanie práv a povinností

- III.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu podpisu tohto Dodatku zanikajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce objednávateľovi alebo zhotoviteľovi z ustanovení Zmluvy o dielo č. 003620 v znení Dodatkov č. 96 a 117 v rozsahu týkajúcom sa KDT vrátane akýchkoľvek penalizácií, či iných sankcií v celom rozsahu. Toto ustanovenie sa netýka bodu V.2 Dodatku č. 96 Zmluvy o dielo.
- III.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyplatiť objednávateľovi v zmysle bodu V.2 Dodatku č. 96 Zmluvy o dielo úrok vo výške 8 % p. a. z poskytnutého preddavku vo výške 45 000 000,- Sk za obdobie od 22.10.2006 do 21.3.2007, čo predstavuje výšku 1 479 450,- Sk, ktorá bude uhradená po podpise Dodatku č. 128.

IV. Záverečné ustanovenia

- IV.1 Dojednania tohto Dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v Dodatku č. 96 a 117 a nedochádza nimi k zmene znenia ostatných ustanovení Zmluvy o dielo č. 003620.
- IV.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela špecifikovanom v Dodatkoch 96 a 117 sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto Dodatku a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.
- IV.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť a účinnosť nadobúda Dodatok č. 128 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- IV.4 Zmeniť alebo zrušiť tento Dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- IV.5 Zmluvné strany Dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica

DAŇOVÉ FI
SLOVENSKE
Nová
975 04 BANS