

# DODATOK č. 149

uzavretý v zmysle  
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13  
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Igor Šulaj  
generálny riaditeľ



(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti



Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

## I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 149 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.2.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým sa dohodli na pokračovaní vývoja, subsystému ES APV DIS za podmienok dohodnutých v tomto Dodatku. Predmetom tohto dodatku nie sú žiadne práce, činnosti, alebo projekty súvisiace so zavedením eura v ES APV DIS (projekt ZEA) s výnimkou ZK č. 52/2007.

## II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.146 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti a projekty pre ES APV DIS podľa dohodnutých podmienok a na dobu dohodnutú v tejto zmluve.

II.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zrealizovať obdržané zmenové konania č.48/2007, 51/2007, 52/2007, 57/2007, 58/2007, 9/2008 vo vzájomne dohodnutom termíne

II.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať časť transformácie dát ES do štruktúr požadovaných objednávateľom, alebo treťou stranou určenou objednávateľom v čase dohodnutom zmluvnými stranami. Transformácia dát ES bude pozostávať z týchto činností:

- Príprava údajov – kontrola a čistenie dát
- Vytvorenie kontrol na verifikáciu vyklopených dát
- Logické vyklopenie dát ES APV DIS pre SVS do štruktúr definovaných objednávateľom
- Kontrola a verifikačný protokol pre odovzdanie na základe definovaných kontrol

Zhotoviteľ nebude riešiť v rámci transformácie problémy objednávateľa alebo tretej strany pri naklopení dát do SVS, ktoré nesúvisia so štruktúrou a kvalitou transformovaných dát.

II.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje upraviť ES APV DIS do pasívneho módu , bez možnosti zápisu ( read only režim ). Do pasívneho módu sa zhotoviteľ zaväzuje upraviť aj modul : Číselníky ES centrálnej správy.

II.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať požadované zmeny funkcionality ES APV DIS v dohodnutom rozsahu 1126 hodín pre požiadavky na zmenu legislatívy v roku 2008 alebo zapracovanie používateľských požiadaviek, ktorých obsah ku dňu podpisu tohto Dodatku ešte nie je známy.

II.5. Objednávateľ je oprávnený čerpať a presúvať dohodnutý rozsah plnení z bodu II.4 do bodu II.2 alebo II.3, ľubovoľne podľa svojich potrieb počas doby platnosti tohto dodatku.

### III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.149 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli, že cena za zhotovenie jednotlivých častí diela špecifikovaných v bode 2.2.146 je odvodená z dohodnutej jednotnej jednotkovej ceny prác definovaných v tomto dodatku: 3.600,-SK/hodina a je nasledovná:

III.1 Pre predmet zmluvy podľa bodu II.1 je dohodnutá celková cena 5.364.000,- Sk (bez DPH), ktorá zodpovedá dohodnutej časovej náročnosti v rozsahu spolu : 1.490 hodín

III.2 Pre predmet zmluvy podľa bodu II.2 je dohodnutá celková cena 4.500.000,- Sk (bez DPH), ktorá zodpovedá dohodnutej časovej náročnosti v rozsahu 1.250 hodín

III.3 Pre predmet zmluvy podľa bodu II.3 je dohodnutá celková cena : 1.080.000,- Sk (bez DPH), ktorá zodpovedá dohodnutej časovej náročnosti v rozsahu 300 hodín

III.4 Pre predmet zmluvy podľa bodu II.4 je dohodnutá celková cena : 4.053.600,- Sk (bez DPH), ktorá zodpovedá dohodnutej časovej náročnosti v rozsahu 1126 hodín

III.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať.

Celkový objem dodávok podľa bodov II.1 až II.4 nepresiahne:

Cena bez DPH: 15 000 000,-Sk

+ 19 % DPH: 2 850 000,-Sk

Cena spolu s DPH: 17 850 000,-Sk

Súčasne sa objednávateľ zaväzuje realizovať predmet zmluvy definovaný v čl.II. body : 1, 2, a 3 v sumárne dohodnutom rozsahu súčtu 3 040 hodín a cenách podľa čl.III. v termíne do 31.12.2008.

### IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.149 Zhotoviteľ sa zaväzuje časti diela špecifikovanú v bode 2.2.146 tohto Dodatku č.149 zhotoviť v termínoch dohodnutých pre jednotlivé funkčnosti/projekty v období od **01.02.2008** do **31.12.2008**.

### V. Záverečné ustanovenia

V.1 Dojednania tohto Dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním častí diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.

5

- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia častí diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto Dodatku a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení , Zákona č.40/1964 Z.z. /Občiansky zákonník/ v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. /Autorský zákon/ v platnom znení.
- V.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade požiadaviek na ES APV DIS , ktoré nie sú uvedené v bode II. tohto Dodatku a ich realizácia bude vzájomne dohodnutá do doby ukončenia platnosti tohto Dodatku č.149, sa tieto požiadavky vyzmluvnia samostatnými Dodatkami k Zmluve č.003620 pri použití dohodnutej jednotkovej ceny uvedenej v bode III. tohto dodatku. Ide najmä o zapracovanie legislatívnych zmien, ktoré bude potrebné zapracovať v ES APV DIS v roku 2009, ale ich obsah ku dňu podpisu tohto Dodatku ešte nie je známy.
- V.4 Zmluvné strany sa dohodli na možnom predĺžení tohto Dodatku č.149 v prípade, ak o to objednávateľ požiadá písomne a preukázateľne doručí túto požiadavku zhotoviteľovi najneskôr do 15.08.2008.
- V.5 Po uplynutí zmluvne dohodnutého termínu 31.12.2008 nemá objednávateľ právo požadovať žiadny vývoj ES APV DIS od zhotoviteľa v celom rozsahu zmluvy č.003620.
- V.6 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť a účinnosť nadobúda Dodatok č. 149 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- V.7 Zmeniť alebo zrušiť tento Dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.8 Zmluvné strany Dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská

za o

Ing.  
gener

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Nová ul. 13  
975 04 BANSKÁ BYSTRICA  
-9-

**Novitech TAX**  
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES  
Moyzesova 58, 040 01 KOŠICE  
IČO: 36212105, IČ DPH: SK2020062627  
-3-

h