

ev. č. zhotoviteľa:

ev. č. objednávateľa:  
21/2007-d1

## Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo

### „Rekonštrukcia priestorov úradu“

#### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví  
so sídlom: Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava  
zastúpený: Ing. Jozef Holjenčík , predseda Rady pre reguláciu  
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu  
kontaktná osoba: Ing. Peter Lipták  
bankové spojenie: 70000062545/8180 Štátna pokladnica  
IČO: 36069841  
Tel./Fax: 581 004 11 / 581 004 79

d'alej len „objednávateľ“

a

**Zhotoviteľ:** MP-STAV  
zastúpený: Milan Paľa  
so sídlom: Žabokreky 194  
bankové spojenie: 2620371901/1100  
IČO: 34698183  
DIČ: SK 1020491329

d'alej len „zhotoviteľ“

### Časť I.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 10. ods. 3 zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorým sa v špecifikácii rozsahu diela , ktorá tvorí prílohu č. 2 zmluvy pridávajú nasledovné položky:

Rekonštrukcia kancelárií	množstvo	jednotková cena	spolu s DPH
Dodávka a montáž termostatických ventilov	20	1880,-	37600,-
Dodávka a montáž spätných ventilov	20	980,-	19600,-
Posunutie rozvodov kúrenia (stupačky)	1	12270,-	12270,-
Predĺženie kanalizačného zvodu a rozvodu SV	1	11400,-	11400,-
<b>Cena spolu:</b>			80.870,-

## Časť II.

1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpise objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 21/2007, zostávajú nezmenené. Tento dodatok sa po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

V Bratislave dňa 12.12.2007

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa Za zhotoviteľa

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIETOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P.O.BOX 12  
820 07 Bratislava 27

.....  
Ing. Jozef Holjenčík  
predseda Rady pre reguláciu  
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu

MIL-STAV  
KOMPLEXNÉ STAVEBNÉ PRÁCE  
MILAN PAĽA  
038 40 ZABOKREKY 194  
ICO: 34 698 183

.....  
Milan Paľa