

DODATOK č.1




k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka na stavebné práce – klimatizáciu.

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: KLIMATECH s. r. o.
Vajanského 58, 921 01 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Juriga
Osoby oprávnené rokovať o veciach zmluvy: Ing. Jaroslav Jankech
o veciach technických: Mário Hulman
IČO: 31419101
DIČ: 2020396081
IČ DPH: SK2020396081
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Č. účtu: 2622738041/1100

Objednávateľ: Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30
Bratislava 57
Ing. František Blanárik

Štatutárny zástupca: 
Osoby oprávnené rokovať o veciach zmluvy: 
o veciach technických: 
IČO: 36061701
DIČ: 2021594245
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000199517/8180

V zmysle čl.10 bod 10.2 horeuvedenej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku:

- 1) Článok. 2 Termín plnenia
Bod 2.1 Termín realizácie diela sa predlžuje do 05.12.2009.
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti a účinnosti.
- 3) Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží štyri (4) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.


4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa: 24. 09. 2009


Objednávateľ:

V Piešťanoch, dňa


Zhotoviteľ:



František Blanárik
riaditeľ
1



 **Klimatex** s.r.o.
Vajanského 58
921 01 PIEŠŤANY
-17



Ing. Dušan Juriga
konateľ spoločnosti