

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 10/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**  
 Sídlo: Chlumeckého 2 , 821 03 Bratislava  
 Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, prednostka  
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu: 7000063521/8180  
 IČO: 36071072  
 DIČ: 2021606290  
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
 - v zmluvných vzťahoch: Ing. Mária Frindrichová, prednostka  
 - v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru  
 Ing. Peter Giba  
 riaditeľ Správy katastra

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEOEX, s.r.o.**  
 Sídlo: Kukučínova č. 5, 974 01 Banská Bystrica  
 Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Englart ml., Rudolf Englart, Jarmila Englartová  
 - konatelia  
 Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu: 1275898002/5600  
 IČO: 31594212  
 DIČ: 2021109937  
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
 Ing. Rudolf Englart, Jarmila Englartová, Ing. Lucia Englartová,  
 Rudolf Englart

Zapísaný v obchodnom registri, resp živnostenskom registri OS BB odd. Sro, vl. č. 1492/S

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 10/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Neštich** v okrese **Pezinok** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII bodu 7.3. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

### Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30.11.2010**

**Zdôvodnenie:**

K zmene termínu vyhotovenia ROEP a jeho schválenia dochádza na základe žiadosti správneho orgánu z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru v súvislosti s prebiehajúcim konaním o námietkach - § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. (v tomto konaní je potrebné uvažovať s lehotou na prijímanie námietok, časový priestor potrebný na ich prerokovanie a následne rozhodovanie + nevyhnutné kontroly a kompletizácia diela).

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 21.07.2010

V Banskobystrici, dňa 28.7.2010



.....  
Objednávateľ  
Ing. Mária Frindrichová  
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

.....  
**GEOEX, s.r.o.**  
Kukučínova 5  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 31 594 212  
OS BB odd. Sro. v.č. 1492/S

.....  
Zhotoviteľ  
Rudolf Englart  
konateľ spoločnosti