



## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 13/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**  
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava  
Štatutárny zástupca: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000063521/8180  
IČO: 36071072  
DIČ: 2021606290
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka  
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru  
Ing. Peter Giba  
riaditeľka Správy katastra

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Bratislava a. s.**  
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 834 04 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Holič, splnomocnený zástupca  
Bankové spojenie: Ľudová banka a. s.  
Číslo účtu: 4001003105/3100  
IČO: 31321704  
DIČ: 2020335515
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Peter Holič  
Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy: Ing. Vladimír Nemeč

Zapísaný v obchodnom registri: Okr. súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 360/B

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 13/2008/ROEP podľa § 536 - 565  
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie  
pozemkov v katastrálnom území **Jablonové** v okrese **Malacky** (ďalej zmluva). Zmluvné  
strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

### Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.  
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na  
výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa  
aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií  
(VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,  
v termíne do: **28.02.2010**

- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.06.2010**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán, schválenie registra v termíne do : **28.01.2011**

**Zdôvodnenie:**

K zmene termínov odovzdanie ROEP dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 29. septembra 2009, z dôvodu zvýšených časových nárokov na zostavenie ROEP, ktoré vyplývajú z komplikovaného prešetrovania, identifikovania právnych vzťahov a ich nadväznosti na súbor geodetických informácií v zastavanom území obce po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním (ZMVM).

Z uvedených dôvodov nebude možné reálne dodržať pôvodne stanovené termíny odovzdania.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 30.09.2009

V Bratislave, dňa



Objednávateľ  
JUDr. Helena Kresáneková  
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

**GEODÉZIA Bratislava s.r.o.**  
Peľná cesta 15, 834 04 Bratislava  
tel: +421 2 4427 3814, fax: +421 2 4428 5142  
IČO: 31321704, IČ DPH: SK2120335515

Zhotoviteľ  
Ing. Peter Holič  
riaditeľ Hospodárskeho strediska 24 Senica  
(splnomocnený zástupca)