

## DODATOK č. 2

zmluve o dielo č. 13/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**  
 Sídlo: Chlumeckého č. 2, 821 03 Bratislava  
 Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, prednostka  
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu: 7000063521/8180  
 IČO: 36071072  
 DIČ: 2021606290
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
 - v zmluvných vzťahoch: Ing. Mária Frindrichová, prednostka  
 - v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru  
 Ing. Peter Giba  
 riaditeľka Správy katastra

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Bratislava a. s.**  
 Sídlo: Pekná cesta č. 15, 834 04 Bratislava  
 Štatutárny zástupca: Ing. Peter Holíč, splnomocnený zástupca  
 Bankové spojenie: Ľudová banka a. s.  
 Číslo účtu: 4001003105/3100  
 IČO: 31321704  
 DIČ: 2020335515
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
 - v zmluvných vzťahoch: Ing. Peter Holíč
- Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy: Ing. Vladimír Nemeč

Zapísaný v obchodnom registri: Okr. súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 360/B

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 13/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jablonové** v okrese **Malacky** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č.1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovení článku VII. bodu 7.3. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

### Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre

doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb,  
v termíne do: **30.11.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.  
z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti  
výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáva  
písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a  
expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu,  
schválenie registra v termíne do : **31.03.2011**

#### **Zdôvodnenie:**

K zmene termínov odovzdanie ROEP dochádza z podnetu spracovateľa z dôvodu veľkého množstva pôvodných nehnuteľností delených hranicou zastavaného územia obce, ku ktorým je potrebné vyhotoviť technické podklady spolu s výkazom výmer v zmysle § 13 ods. 3 písm. c) MN na spracovanie ROEP č. O-84.11.13.32.31.00-06 (a následne vykonať zápis takto rozdelených parciel do operátu KN), ako aj z dôvodu prešetrovania a riešenia zistených nesúládov medzi súborom popisných a geodetických informácií KN (rozdiely výmer). Z vyššie uvedených dôvodov nie je možné dodržať pôvodne stanovené termíny podľa dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávatel' a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 01.06.2010

V Senici, 16.6.2010



.....  
Objednávatel'  
Ing. Mária Frindrichová  
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

#### **GEODÉZIA Bratislava a.s.**

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava  
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142  
IČO 31321704, IČ DPH: SK2020335515

.....  
Zhotoviteľ  
Ing. Peter Holíč  
riaditeľ Hospodárskeho strediska 24 Senica  
(splnomocnený zástupca)