

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 27/2007, v znení dodatku č. 1, na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Slovenský Grob** v okrese **Pezinok**

### I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Bratislave**  
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava  
Štatutárny zástupca: **JUDr. Blanka Slaninová**  
prednostka  
IČO: 36071072  
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica č. účtu 7000063521/8180**

Zhotoviteľ: **Ing. Vincent Dulina CZIPO**  
Kmeťová 36, 040 01 Košice  
Zastúpený: **Ing. Vincent Dulina**  
Vybavuje: **Ing. Vincent Dulina**  
IČO: 30674344  
Bankové spojenie: **SLSP, pobočka Košice, č. účtu 82176965/0900**  
Kontaktné údaje: **č. tel. 055/6234084, č. faxu 055/6251259**  
Zapísaný v živnostenskom registri **Obvodného úradu Košice - okolie,**  
Živnostenský register: 806-8820

uzatvorili dňa 03.03.2008 zmluvu o dielo č. 27/2007 podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Slovenský Grob** v okrese **Pezinok**, v znení príslušného dodatku (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluvy dopĺňa/mení takto:

#### **Článok III bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.09.2009**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **26.02.2010**

Ostatné náležitosti článku III bodu 3.1. zmluvy sa nemenia.

#### **Zdôvodnenie**

K zmene termínov spracovania III. a IV. etapy spracovania dochádza z dôvodu zvýšených časových nárokov, ktoré si vyžaduje odstraňovanie chýb brániacich zostaveniu návrhu registra na zverejnenie v obci a ktoré vyplývajú predovšetkým z komplikovanosti a celkového stavu mapového operátu v riešenom katastrálnom území (súčinnosť pri vyhotovení a zápise ZPMZ na delenie pozemkov

Sl, Oš, Zm

hranicou ZUO, súčinnosť pri riešení nesúladow parciel medzi SPI a SGI - chýbajúce parcely, nesúlady v umiestnení pozemkov identifikačných parciel, potrebné vykonanie vecnej kontroly registra pred jeho zverejnením zo strany správneho orgánu) ako aj zachovania dostatočnej časovej rezervy vo vzťahu k priebehu námietkového konania.

Riešenie vyššie uvedených skutočností si vyžaduje úzku súčinnosť správneho orgánu a zhotoviteľa. Z uvedených dôvodov nebude možné dodržať pôvodne stanovené termíny odovzdania diela a preto dochádza k ich posunu.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých je každé originálnym vyhotovením. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave dňa, 29.04.2009

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa:



JUDr. Blanka Slaninová  
prednostka

**Ing. Vincent Dulina CZIPO**

Kmetova 36, 040 01 KOŠICE  
IČO: 30 67 43 44, DIČ: 1020625232  
IČ pre DPH: SK1020625232

Ing. Vincent Dulina