

496

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 5/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Marián Urminský - U-SOFT**
Sídlo: Pešia cesta 31/49, 931 01 Šamorín – Mliečno
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Urminský
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2628034045
IČO: 17516251
DIČ: SK1020166279
Číslo telefónu: 0903 408 288

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 5/2008/ROEP podľa § 536 - 565
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie
pozemkov v katastrálnom území **Farná** v okrese **Senec** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa
dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995
Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra
v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti
registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **28.02.2011**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti
výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv
písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a
expedícia písomných a grafických častí registra správne orgánu, schválenie
registra v termíne do : **30.06.2011**

Zdôvodnenie:

K posunom termínu spracovateľských etáp dochádza na základe žiadosti spracovateľa zo dňa 22.02.2010 a so súhlasom správy katastra (doručený 17.02.2010 – podaniu žiadosti na KÚ BA predchádzala komunikácia so SK z uvedeného dôvodu rozdiely v dátumoch).

Dôvodom je náročné zisťovanie vlastníckych vzťahov z dôvodu veľkého rozsahu zmien vlastníckych vzťahov počas spracovania ROEP, prešetrovanie (spisovanie) duplicitného vlastníctva (LV), prešetrovanie a rušenie LV bez majetkovej podstaty, riešenie chýb a nepresnosti súvisiacich so spracovaním registra (výmerové odchýlky, zle zapísané podiely). Kapacitné možnosti SK navyše neumožňujú v súčasnej dobe zabezpečiť potrebnú súčinnosť so spracovateľom, ktorú si vyžaduje riadne zostavenie III. spracovateľskej etapy. SK v súčasnosti pracuje na odstraňovaní doložených chýb (nesúladov) v k. ú. Malinovo, Blatné, Kráľova pri Senci, Kalinkovo a Bernolákovo.

Uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutia v obci spadá podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. do právomoci správneho orgánu, nie zhotoviteľa.

Týmto dodatkom dochádza zároveň aj k zmene sídla zhotoviteľa z dôvodu premenovania ulice (doložený úradný záznam).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 26.2.2010

V



.....
Objednávateľ

JUDr. Helena Kresáneková
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

.....
Zhotoviteľ

Ing. Marián Urminský

Ing. Marián URMINSKÝ - U-SOFT
Pešia cesta 31/49
931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO
IČO: 17 516 251
IČ DPH: SK1020166279