

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 8/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Bratislave
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** Ing. Marián Urminský - U-SOFT
Sídlo: Mliečno 31, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Urminský
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2628034045
IČO: 17516251
DIČ: SK1020166279
Číslo telefónu: 0903 408 288

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 8/2008/ROEP podľa § 536 - 565
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie
pozemkov v katastrálnom území **Tomášov** v okrese **Senec** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa
dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na
výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa
aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií
(VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **31.12.2009**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č.
180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti
registra v predpisanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného
exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre
doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne
do: **30.06.2010**

IV. etapa: Vyhodenie ROEP a jeho schvalenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - spracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán, schvalenie registra v termíne do: **30.09.2010**

Zdôvodnenie:

K posunu termínu II. spracovateľskej etapy dochádza v súlade s ustanovením článku VII, bodu 7.3. zmluvy na základe žiadosti zhotoviteľa. Dôvodom na posun termínu je obtiažnosť spracovania grafických podkladov určeného operátu (súbor UO), časovo náročné, komplikované zisťovanie, došetrovanie vlastníckych vzťahov z dôvodu veľkého množstva prídellových listín v riešenom katastrálnom území, prešetrovanie listov vlastníctva bez majetkovej podstaty („hluchých LV“) a.p.. Vzhľadom na uvedené nie je možné reálne dodržať zmluvou pôvodne stanovený termín odovzdania II. etapy.

Z dôvodu potreby dodržania časových lehôt úkonov, ktoré sa vykonávajú následne pri III. a IV. etape (napr. lehoty vyplývajúce z právnych predpisov pri námietkovom konaní, kontroly vecnej stránky registra) sa primerane posúvajú aj termíny spracovania týchto etáp.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.


Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.


Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávatel' a dva exempláre zhotovitel'.

V Bratislave, dňa 29.05.2009

V Bratislave , dňa 29.5.2009




.....
Objednávatel'
JUDr. Blanka Slaninová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave


.....
Zhotovitel'
Ing. Marián Urminský

U - SOFT
Ing. Marián URMINSKÝ
Mliečno 31
931 01 ŠAMORÍN