



Príloha č. 2
5 j 4-16021

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 8/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 1. Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
 Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
 Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, prednostka
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000063521/8180
 IČO: 36071072
 DIČ: 2021606290
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 - v zmluvných vzťahoch: Ing. Mária Frindrichová, prednostka
 - v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
 Ing. Peter Giba
 riaditeľ Správy katastra Senec

a

- 2. Zhotoviteľ:** **Ing. Marián Urminský - U-SOFT**
 Sídlo: Mliečno, Pešia cesta 31/49, 931 01 Šamorín
 Štatutárny zástupca: Ing. Marián Urminský
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2628034045
 IČO: 17516251
 DIČ: SK1020166279
 Číslo telefónu: 0903 408 288

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 8/2008/ROEP podľa § 536 - 565 ~~Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie~~ pozemkov v katastrálnom území **Tomášov** v okrese **Senec** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1 zo dňa 29. mája 2010. Zmluvné strany sa v zmysle čl. XI, bodu 11.4. zmluvy dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **30.09.2010**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra. tlač grafických častí registra, väzba, overenie

a expedícia písomných a grafických časti registra správnemu orgánu,
schválenie registra v termíne do: **31.03.2011**

Zdôvodnenie:

K posunu termínu spracovania III. etapy dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej dňa 18. júna 2010 a súhlase Správy katastra Senec. Dôvodom posunu termínu je rozsiahlosť, náročnosť spracovania grafických podkladov súboru určeného operátu, nadväznosť grafických podkladov na údaje pozemkovej knihy, resp. parcelného protokolu a komplikovanosť právnych vzťahov. Na zdržaní sa podpísalo doloženie nových podkladov na zapracovanie, ktoré vyvolalo zistenie väčšieho množstva nesúladow jednak v doteraz spracovaných údajoch registra, ako aj v údajoch už zapísaných v operáte katastra nehnuteľností (nezapracovaný rozdeľovací plán majetku Alberta a Juraja Aponyovcov podľa zákona č. 81/1920, vystavený dňa 1. marca 1924 v Bratislave a schválený Štátnym pozemkovým úradom, ktorý rieši cca. 400 parciel).

Z uvedených skutočností, ako aj potreby odovzdania diela v požadovanej kvalite nie je možné dodržanie pôvodne stanovených termínov zostavenia diela.

Z dôvodu posunu termínu zostavenia III. spracovateľskej etapy a potreby dodržania časových lehôt úkonov, je potrebné posunúť aj konečný termín vyhotovenia a schválenia celého diela (IV. etapa spracovania) – dodržanie lehôt vyplývajúcich z právnych predpisov pri námietkovom konaní, kontroly registra.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 23.06.2010

V _____, dňa _____



.....
Objednávateľ
Ing. Mária Frindrichová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

.....
Zhotoviteľ
Ing. Marián Urminský

Ing. Marián URMINSKÝ - U-SOFT
Pešia cesta 31/49
931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO
IČO: 17 516 251
IČ DPH: SK1020166279