

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 2/2007 na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Kráľová pri Senci** v okrese **Senec**

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**  
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 05 Bratislava  
Zastúpený: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000063521/8180  
IČO: 36071072  
DIČ: 2021606290  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka  
Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru  
Ing. Peter Gíba  
- v technických otázkach: riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEOKA, spol. s r. o.**  
Sídlo: Fedinova 8, 851 01 Bratislava  
Prevádzka: Ružinovská 1, 821 01 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Vladimír Stankovský  
Bankové spojenie: Ľudová banka  
Číslo účtu: 4110096101/3100  
IČO: 35743484  
DIČ: 2020211281  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Vladimír Stankovský  
- v technických otázkach: Ing. Vladimír Stankovský

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III bod 1 zmluvy sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy, a to v lehote do: **30.06.2008**.

Článok III bod 2 zmluvy sa mení nasledovne:

Vypracovanie a odovzdanie diela je rozčlenené do nasledovných spracovateľských etáp:

- I. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) v termíne do: **30.11.2007**  
II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do **30.12.2007**  
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP v termíne do **28.02.2008**  
IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie v termíne do: **30.06.2008**

Článok VII sa dopĺňa nasledovne:

Bm

Slu

10. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o priebehu spracovania ROEP raz za 2 mesiace buď formou písomnej správy alebo formou tzv. kontrolných dní uskutočnených na správe katastra. Forma informovania je vecou dohody zmluvných strán.
11. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na základe pozvánky zasadnutí komisie ROEP, na ktorých sa budú prejednávať námietky a návrhy podľa § 11, 11a a 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.

**Zdôvodnenie:**

Zmenu termínov na spracovanie ROEP navrhujeme po dohode so zhotoviteľom, vzhľadom na zdĺhavosť pri prerokovaní špecifických podmienok.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.


Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 14.11.2007

V Bratislave, dňa 14.11.2007





Objednávateľ  
JUDr. Blanka Slaninová  
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave



Zhotoviteľ  
Ing. Vladimír Stankovský  
konateľ spoločnosti GEOKA, s.r.o.

