

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 3/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľka Správy katastra

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODIS SLOVAKIA, s. r. o.**
Sídlo: Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Zuzana Poljovková
IČO: 31 595 537
DIČ: 2020 868 399
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1427043004/1111
Číslo telefónu: 02 5465 3334
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Renáta Šrámková

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 3/2008/ROEP podľa § 536 - 565
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území **Hrubé Lúky** v okrese **Malacky** v znení dodatku č. 1 (ďalej
zmluva). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.
z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti
výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv
písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie
a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu,
schválenie registra v termíne do: **29.01.2010**

Zdôvodnenie:

K zmene termínu konečného vyhotovenia ROEP a jeho schválenia dochádza z dôvodu prebiehajúceho námietkového konania v obci podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. Vzhľadom na jeho priebeh nebude možné reálne schváliť ROEP v pôvodne stanovenom termíne.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 26.08.2009

V Bratislave, dňa 27.8.2009



Objednávateľ
JUDr. Blanka Slaninová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.
Madený Hámor 15
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel.: 048/4318 300 Fax: 048/4318 310

Zhotoviteľ
Zuzana Poljovková
konateľ spoločnosti
(na základe splnomocnenia Ing. Renáta Šrámková)