

DODATOK číslo 1 ku ZMLUVE O DIELO č. 010809

uzavretý podľa §-u 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov.

ZMLUVNE STRANY

Objednávateľ:

Názov: SR - Katastrálny úrad v Bratislave
Sídlo: Chlumeckého 2
821 03 Bratislava 2
Zastúpený: JUDr. Helena Kresáneková
prednostka
Technický dozor: Ján Funcík,
vedúci oddelenia vnútornej správy a doprav. činností
IČO: 36 071 072
DIČ: 2021606290
Ban. spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Č. účtu: 7000063521/8180
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov: X way, s.r.o.
Sídlo: Trnavská 59,
821 01 Bratislava
Zastúpený: Peter Komrska ml.
Technický zástupca: Peter Komrska ml.
IČO: 35 966 301
DRČ: 2022119671
Ban. spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Č. účtu: 262 304 4180/1100
Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: s. r. o, vložka 38442/B
Tel. číslo: 0905 403 315
E-mail: pkml@i4u.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne účely a že sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

Článok III Čas plnenia

Pôvodné znenie:

K plneniu predmetu zmluvy podľa článku I zmluvy dôjde do 42 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedodržanie termínu plnenia zmluvy v zmysle tomto článku ovplyvneného nesplnením povinnosti objednávateľom.

Nové znenie:

K plneniu predmetu zmluvy podľa článku I zmluvy dôjde do 49 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedodržanie termínu plnenia zmluvy v zmysle tomto článku ovplyvneného nesplnením povinnosti objednávateľom.

V Bratislave, dňa 14. 10. 2009

XWAY
Trnavská 67, 821 03 Bratislava

.....
Peter Komrska ml.

KATASTRÁLNY ÚRAD
V BRATISLAVE
Chlumeckého 2
821 03 Bratislava 2
-1-

.....
JUDr. Helena Kresáneková