

D o d a t o k č . 1/2004
k zmluve o dielo č. 09387 – R – 6/2003

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
2. Zhotoviteľ - Ing. František Truhan, M.R.Štefánika 102/3, 960 01 Zvolen

Predmet zmluvy : Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
kat. územie : Z e l e n é okres : P o l t á r

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonalie diela ods. 2 mení sa lehota spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne :

- | | | |
|------|-------|------------|
| I. | etapa | 31.03.2005 |
| II. | etapa | 30.06.2005 |
| III. | etapa | 31.08.2005 |
| IV. | etapa | 30.11.2005 |

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2004 – kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, meníme vo väzbe na Čl. III. bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 27. FEB. 2004

Vo Zvolene
dňa 27. 2. 2004



Ing. TRUHAN František
M. R. Štefánika 102/3
960 01 ZVOLEN
IČO: 31 024 103

zhotoviteľ