

D o d a t o k č . 1 / 2 0 0 4
k zmluve o dielo č. 09392 – R – 2/2003

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
2. Zhotoviteľ - Ing. Šrámka – Meračská kancelária
Nešporova 11, 962 32 Sliach

Predmet zmluvy : Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
kat. územie : Slatinské Lazy okres : Detva

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela ods. 2 mení sa lehota I. a II. spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne :

- I. etapa 31.1.2005
II. etapa 28.2.2005

Z d ô v o d n e n i e :


V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2004 – kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, meníme vo väzbe na Čl. III. bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 20. JAN. 2004

V Sliachi
dňa 28. 1. 2004



.....
objednávateľ

ING. JÁN ŠRÁMKA
meračská kancelária
Nešporova 11
962 32 SLIACH

.....
zhotoviteľ