

D o d a t o k č. 3/2007
k zmluve o dielo č. 09393-R-4/2003

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
2. *Zhotoviteľ* - *ORNTH s.r.o., ul. Trieda SNP 82, , 974 01 Banská Bystrica*

Predmet zmluvy: Register obnovennej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : *T e l g á r t* okres: **B r e z n o**

Navrhovaná zmena:

1.K Čl. III Vykonanie diela, vo väzbe na dodatok č. 1 a 2, menia sa termíny spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne:

I. etapa	31. 3. 2007
II. etapa	30. 4. 2008
III. etapa	30. 11. 2008
IV. etapa	31. 10. 2009

Z d ô v o d n e n i e :

Na základe rokovania zo dňa 20. 11. 2006, a listom zo dňa 20.11.2006 - č. značky B037/2006, ktorý poslala firma ORNTH s.r.o., ul. Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica, meníme termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa *21.2.2007*

[Signature]
Objednávateľ



V Banskej Bystrici

dňa *26.2.2007*



[Signature]
Zhotoviteľ