

D o d a t o k č. 1/2008
k „Zmluve o dielo č. 19/2006 uzavretej dňa: 7.12.2006“

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová - prednostka
2. *Zhotoviteľ* - *Geomerkart s.r.o., Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš*
Zastúpený: Ing. Ján Šimun

Predmet zmluvy: Register obnovej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **P l i e š o v c e** okres: **Z v o l e n**

Navrhovaná zmena:

1. K Čl. I. – Zmluvné strany – ods. 1 *Objednávateľ* – mení sa:
Zastúpený: Z pôvodného: JUDr. Eva Fajbíková, prednostka - na
Ing. Mária Kováčová, prednostka

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy – mení sa:
Z pôvodného: JUDr. Eva Fajbíková, prednostka - na
Ing. Mária Kováčová, prednostka

Ostatné údaje ostávajú bezo zmeny.

2. K Čl. III. – *Vykonanie diela* – ods. 2 *Zostavenie a odovzdanie diela* – mení sa termín spracovateľskej etapy nasledovne:

IV. etapa z 30. 6. 2008 na 30. 10. 2008

O d ô v o d n e n i e :

1. Zastúpenie sa mení z dôvodu vymenovania nového prednostu Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici.

2. V nadväznosti na Čl. IX. – *Záverečné ustanovenia* - ods. 2 zmluvy o dielo, meníme termín ukončenia spracovateľskej etapy na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP, podanú Správou katastra Zvolen so súhlasom zhotoviteľa, zo dňa 8.8.2008, ev. č. 30-2008/002366.

Dôvodom na zmenu termínu je skutočnosť, že voči výpisom z návrhu registra bolo účastníkmi konania podaných viacero námietok ako aj návrhov na vydržanie podľa § 11 zák. č. 180/1995 Z.z. v znení zmien. Nakoľko ide o pomerne komplikované prípady z uvedeného dôvodu správny orgán nemohol vyriešiť uvedené veci v stanovenom termíne do 30.6.2008. Na základe šetrenia a odporúčania komisie správny orgán vo väčšine prípadov účastníkom konania nevyhoví a následne na to, s najväčšou pravdepodobnosťou, sa títo účastníci konania voči rozhodnutiam SK Zvolen odvolajú. Odvolania voči rozhodnutiu o námietke budú ďalej odstúpené na Katastrálny úrad v Banskej Bystrici.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 25. 6. 2008



Objednávateľ



Vo Veľkom Krtíši
dňa 25. 6. 2008



Zhotoviteľ



990 01 veľký Krtíš, Komenského 3
Tel./Fax: 047/4830 827 -2-