

D o d a t o k č. 3/2009
k „Zmluve o dielo č. 19/2006 uzavretej dňa: 7.12.2006“

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová - prednostka
2. *Zhotoviteľ* - *Geomerkart s.r.o., Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš*
Zastúpený: Ing. Ján Šimun

Predmet zmluvy: Register obnovej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **P l i e š o v c e** okres: **Z v o l e n**

Navrhovaná zmena:

1. K Čl. III. – Vykonanie diela – ods. 2 Zostavenie a odovzdanie diela – mení sa termín spracovateľskej etapy nasledovne:

IV. etapa z 01. 03. 2009 na 30. 09. 2009

O d ô v o d n e n i e :

1. V nadväznosti na Čl. IX. – Záverečné ustanovenia - ods. 2 zmluvy o dielo, meníme termín ukončenia spracovateľskej etapy, na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP, podanú Správou katastra Zvolen so súhlasom zhotoviteľa, zo dňa 24.02.2009, ev. č. 30-2009/001005.

Dôvodom na zmenu termínu je skutočnosť, že konania o námietkach nebolo možné právoplatne ukončiť do plánovaného termínu 1.3.2009. Pri riešení odvolaní proti rozhodnutiam o námietkach Katastrálny úrad v Banskej Bystrici zrušil tri rozhodnutia správneho orgánu a súčasne odporučil Správe katastra Zvolen podať návrh na zrušenie jedného rozhodnutia na okresnú prokuratúru. Po doručení nových podkladov k rozhodnutiam o námietkach, dňa 19.2.2009 Správa katastra Zvolen podala na okresnú prokuratúru návrh na zrušenie rozhodnutia o námietke.

Na základe doteraz získaných podkladov je možné predpokladať, že sa účastníkom konania o námietkach opakovane nevyhoví a je veľká pravdepodobnosť, že sa voči novým rozhodnutiam a aj proti rozhodnutiu o proteste prokurátora odvolajú.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 26. 02. 2009


.....
Objednávateľ



Vo Veľkom Krtíši
dňa 26. 02. 2009


990 01 Veľký Krtíš, Komenského 3
Tel./Fax: 047/4830 827 -2-
Zhotoviteľ

