

D o d a t o k č. 3/2008
k zmluve o dielo č. 16/2006

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ:- Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený : Ing. Mária Kováčová, prednostka

2. *Zhotoviteľ : - Ing. František Suchánek, GEODETING*
Zastúpený : Ing. Františkom Suchánkom

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
Kat. územie: Teplý Vrch okres: Rimavská Sobota

Navrhované zmeny:

1. K Čl. III. Vykonanie diela ods.2 – Zostavenie a odovzdanie diela - mení sa termín IV. spracovateľskej etapy nasledovne:

IV. etapa 30.11.2008

2. K Čl. IV Cena diela ods. 2 – Dohodnutá zmluvná cena – dohodnutá zmluvná cena sa mení nasledovne:

Dohodnutá zmluvná cena za dielo bez DPH je **365000,00-Sk.**

DPH stanovené vo výške 19 % je celkom **69350,00-Sk.**

Dohodnutá zmluvná cena za dielo vrátane DPH je celkom **434350,00-Sk,**

slovom: štyristotridsaťštyritisícristopäťdesiat slovenských korún.

Z d ô v o d n e n i e:

1-2. Dohodnutá zmluvná cena za dielo a termín odovzdania IV.etapy sa mení z dôvodu, že bolo potrebné pre úspešné zostavenie registrov vykonať nad rámec dohodnutej špecifikácie a ceny prác, práce súvisiace s novými a dodatočnými technickými zmenami v rámci geometrického a polohopisného určenia nehnuteľností miestnym prešetrovaním súvisiacim s vytvorením súvislého mapového diela. Vzhľadom na uvedené dôvody, meníme termín odovzdania IV.etapy a dohodnutú zmluvnú cenu za dielo tak, ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 5.9.2008

V Rimavskej Sobote
dňa 5.9.2008

[Signature]

Objednávateľ



ING. FRANTIŠEK SUCHÁNEK

geodetická kancelária

geodet ing

Kraskova 4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 34 853 537 IČ DPH: SK1020049019

-1-

[Signature]
Zhotoviteľ