

**D o d a t o k   č. 1/2008**  
**k zmluve o dielo č. 3/2006**

**Zmluvné strany:**

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*  
*Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica*  
*Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka*
2. *Zhotoviteľ* - *Geopris spol. s r. o., Horná 79, 974 01 Banská Bystrica*  
*Zastúpený: Ing. Ján Cimerman - konateľ*

**Predmet zmluvy:** Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/  
kat. územie: **Podkonice**, okres: **Banská Bystrica**

**Navrhované zmeny:**

1. K Čl. I. – Zmluvné strany – ods. 1 *Objednávateľ* – mení sa:  
*Zastúpený:* Z pôvodného: JUDr. Eva Fajbíková, prednostka - na  
Ing. Mária Kováčová, prednostka  
*Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy* – mení sa:  
Z pôvodného: JUDr. Eva Fajbíková, prednostka - na  
Ing. Mária Kováčová, prednostka  
Ostatné údaje ostávajú bezo zmeny.

2. K Čl. III. – Vykonanie diela – ods. 2 Zostavenie a odovzdanie diela – mení sa termín spracovateľskej etapy nasledovne:

**IV. etapa z 30. 6. 2008 na 15. 9. 2008**

**O d ô v o d n e n i e :**

1. Zastúpenie sa mení z dôvodu vymenovania nového prednostu Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici.

2. V nadväznosti na Čl. IX. – Záverečné ustanovenia - ods. 2 zmluvy o dielo, meníme termín ukončenia spracovateľskej etapy na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP, podanú Správou katastra Banská Bystrica so súhlasom zhotoviteľa, zo dňa 25.6.2008, ev. č. 30-2008/001989.

Dôvodom na zmenu termínu je zdĺhavé doručovanie výpisov z návrhu registra ako aj zdĺhavé dopĺňanie návrhov na vydržanie podľa § 11 zák. č. 180/1995 Z.z. v znení zmien, ktoré je zapríčinené aj následným vyhotovovaním geometrických plánov k návrhom na vydržanie a dokladovaním podpisov oprávnených osôb žijúcich mimo riešeného katastrálneho územia.

Vzhľadom na uvedené dôvody, meníme termín spracovateľskej etapy a tým aj fakturačnej etapy, tak ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť hore uvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici  
dňa 30.6.2008



Objednávateľ



V Banskej Bystrici  
dňa 30.6.2008



Zhotoviteľ  
GEOPRIS spol. s r.o.  
Horná 79  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 30 228 701 ②  
DIČ: 2020452060