

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. 8/2003 zo dňa 10.02.2004 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v katastrálnom území **Silická Jablonica**, obec Silická Jablonica, okres Rožňava

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
 Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
 Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
 IČO: 35540249
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000060945/8180
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 v zmluvných vzťahoch:
 - Ing. Marta Petriková, vedúca technického odboru
 Číslo telefónu: 055/7276 230
 Číslo faxu: 055/7276 233
 v technických otázkach:
 - Ing. Ján Herško, riaditeľ Správy katastra Rožňava

2. Zhotoviteľ: AGROPROJEKT spol. s r.o.
 Sídlo: Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina
 Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý – konatelia spoločnosti
 IČO: 31634915
 DIČ: 31634915/894
 Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s. Žilina
 Číslo účtu: 4260024904/3100
 Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Ondrej Dusa
 Číslo telefónu: 041/7635 719
 Číslo faxu: 041/7635 719
 Email: agroprojekt.za@stonline.sk

ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **30.04.2009**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do:

30.04.2009

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/2003 zo dňa 10.02.2004. Tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.


V Košiciach dňa 24.11.2008

V Žiline dňa 25.11.2008



objednávatel'

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982



zhotoviteľ