

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 102/08 zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie  
ROEP v katastrálnom území Ruská, obec Ruská, okres Michalovce

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. II zmluvy o dielo takto:**

### OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Eva Trembeczká, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Eva Trembeczká

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Adriána Treščáková

riaditeľka Správy katastra Michalovce

Bankové spojenie:

NBS Košice

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

### ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ: Ing. Alexander Beláz-geodézia Beláz

sídlo: 076 52 Malý Horeš 414

zastúpený: Ing. Alexander Beláz

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Alexander Beláz

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu:

0105851952/0900

IČO:

34872728

DIČ:

SK 1020023873

## Článok II.

### VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v lehote  
do **30.09.2011**

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **28.02.2011**.

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra, v termíne do: **30.09.2011**.

## Článok XI.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 102/08 zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 6.7.2010

V Malom Horeši dňa 10.6.2010



.....  
objednávateľ



.....  
zhotoviteľ