

DODATOK č.2

k zmluve o dielo č. 1/2004 zo dňa 10.2.2004, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP
v **katastrálnom území Spišská Nová Ves**, obec Spišská Nová Ves,
okres Spišská Nová Ves

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
 Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
 Zastúpený: JUDr. Štefanom Moyzesom, prednostom
 IČO: 35540249
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000060945/8180
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 v zmluvných vzťahoch:
 - Ing. Marta Petríková, vedúca technického odboru
 Číslo telefónu: 055/7276 230
 Číslo faxu: 055/7276 233
 v technických otázkach:
 - Ing. Zdenek Hlaváček, riaditeľ Správy katastra v Spišskej Novej Vsi

2. Zhotoviteľ: Ing. Tibor Takáč - GEOPLÁN
 Sídlo: Šafárikova 116, 048 01, Rožňava
 Zastúpený: Ing. Tibor Takáč
 IČO: 10747494
 IČ DPH: SK 1020378667
 Bankové spojenie: SLSP Rožňava
 Číslo účtu: 0099636542/0900
 Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč
 Číslo telefónu: 058/7324157
 Číslo faxu: 058/7322276

ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **31.12.2006**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra v termíne
do: **31.12.2005**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne
do: **30.09.2006**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:


- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne
do: **31.12.2006**

ČI. XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2004 zo dňa 10.2.2004. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 8.7.2005



objednavateľ

V Rožňave dňa 4.7.2005

Ing. Tibor TAKÁČ - GEOPLÁN
ul. Šafárikova 116
048 01 ROŽŇAVA
-1-

zhotoviteľ

Handwritten signature

