

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 274/2008 zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Košická Belá**, obec Košická Belá, okres Košice - okolie

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. II zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Eva Trembeczká, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Eva Trembeczká
prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach
tel.: 055/281 8001

JUDr. Ján Czéhmaster

riaditeľ Správy katastra Košice - okolie

Bankové spojenie: NBS Košice

Číslo účtu: 7000060945/8180

IČO: 35540249

DIČ: 2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ: GEOTOP Košice, s. r. o.

sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Zuzana Kavuličová - konateľ

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Zuzana Kavuličová

Bankové spojenie: VÚB Košice

Číslo účtu: 1968273259/0200

IČO: 36590711

IČ DPH: SK 2021959841

Číslo telefónu: 055/7290871

Číslo faxu: 055/7290871

e mail: geotop@goetopke.sk

Čl. II VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v lehote **do 31.05.2011.**

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.11. 2010.**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra, v termíne do: **31.05. 2011.**

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 274/2008 zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 12.8.2010

V Košiciach dňa *30. 8. 2010*



[Signature]
.....
objednávateľ



GEOTOP Košice s.r.o.
Júžná trieda č. 82, 040 17 Košice
e-mail: geotop@geotopka.sk
tel./fax: 055/7290871-3
IČO: 36 590 711
IČ DPH: SK2021959341

[Signature]
.....
zhotoviteľ