

Dodatok č.1

k zmluve o dielo číslo, ZD 304/1997 zo dňa 17.3.1997, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Horovce nad Ondavou, okres Michalovce.

Zmluvné strany.

Objednávateľ : Krajský úrad v Košiciach
Komenského č. 52, 041 70 Košice
v zastúpení :
Ing. Štefanom Vranovským, prednostom
a
Zhotoviteľ : K K K Ing. Emil Krížo
Jabloňová 1, 976 13 Slovenská Lupča
v zastúpení :
Ing. Emilom Krížom

sa vzhľadom na stav rozpracovanosti a záujme plnenia bodu B-1 uznesenia vlády SR č. 452 zo dňa 7. júla 1998 dohodli na tomto dodatku.

Mení sa znenie čl. IV Zmluvy o dielo takto :

IV.

Vykonanie diela (Čas zhotovenia diela a miesto plnenia)

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo dňa 30.4.2000 jeho odovzdaním v sídle katastrálneho úradu v Michalovciach.

Zhotoviteľ bude pri vykonaní diela postupovať podľa etáp vykonávania ROEP uvedených v prílohe č. 1, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

S uvedenou zmenou čl. IV. sa mení termín v Prílohe č. 1 tejto zmluvy takto :

II. Etapa : 30.9.1999

III. Etapa : 30.4.2000

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo ZD 304/1997 zo dňa 17.3.1997 .

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Košiciach 2 1 -06- 1999

V Slovenskej Lupči, dňa 9.6.1999

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KKK Ing. Emil KRÍŽO
Jabloňová 1
976 13 SLOVENSKÁ LUPČA