

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 306/1997 KKK zo dňa 25.4.1997 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Tušice**, obec Tušice, okres Michalovce

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I, Čl. III, Čl. IV a Čl. V zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
- Ing. Marta Petriková, vedúca technického odboru
Číslo telefónu: 055/281 8020
Číslo faxu: 055/729 7626
v technických otázkach:
- Ing. Adriána Treščáková, riaditeľka Správy katastra Michalovce
2. Zhotoviteľ: AGROCONS Banská Bystrica spol. s r.o.
Sídlo: Skuteckého 30, 974 01, Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Hana Kučerová - konateľka
IČO: 31 633 625
DRČO: SK 2020 456614
Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Banská Bystrica
Číslo účtu: 4964542312/0200
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Hana Kučerová
Číslo telefónu: 048/4142073, 0907 872 335, 0905 639 173
Číslo faxu: 048/4142073

Čl. III CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo, stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, je **11 225,92€** (338 192.-Sk) vrátane DPH (slovom jedenásťtisícdeväťstoštyridsaťpäť euro a 92 centov). Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu :

338 192,00.- Sk
-67 638,40.- Sk vyplatená záloha za I. etapu
-33 819,20.- Sk vyplatený zbytok za I. etapu

Celkom: (236 734,40.- Sk) **7 858,14 €** vrátane DPH.

Konverzný kurz 1€ je 30,126 Sk.

Čl. IV VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **31.08.2011**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..
Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra v termíne
do: **31.01.2011**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:
31.03.2011

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne

do: **31.08.2011**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. V PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

- a) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 2 245,18 € (67 638,40.-Sk),
- b) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 2 245,18 € (67 638,40.-Sk),
- c) po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo t.j. 3 367,78 € (101 457,60.-Sk).

ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 306/1997 KKK zo dňa 25.4.1997. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa *6.11.2009*

V Banskej Bystrici dňa *2.11.2009*



Tal
.....
objednávateľ

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

[Signature]
.....
zhotoviteľ