

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. 3/1996 zo dňa 20.5.1996 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Markušovce**, obec Markušovce, okres Spišská Nová Ves.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie ČI. I a IV zmluvy o dielo takto:

ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

- Objednávateľ** Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
 - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboruČíslo telefónu: 055/7276 230
Číslo faxu: 055/7276 233
v technických otázkach:
 - Ing. Zdenek Hlaváček, riaditeľ Správy katastra Spišská Nová Ves
- Zhotoviteľ:** MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o.
Sídlo: Čermeľská 60, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Ján Luby, konateľ spoločnosti
IČO: 31664423
DIČ: 31664423/695
Bankové spojenie: VÚB Košice - mesto
Číslo účtu: 77507512/0200
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Ján Luby
Číslo telefónu: 055/63 371 96
Číslo faxu: 055/63 371 79

**ČI. IV
VYKONANIE DIELA**

(čas zhotovenia diela a miesto plnenia)

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo dňa 21.12.2008 jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra v Spišskej Novej Vsi.

**ČI. XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 3/1996 zo dňa 20.5.1996. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 2.7.2007

.....
objednávateľ



V Košiciach dňa 6.7.2007

.....
zhotoviteľ

MICROCAD SYSTEMS
SPOL. S R. O.
ČERMELSKA 60
040 01 KOŠICE

[Handwritten signature]