

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 051/06 zo dňa 26.04.2006 a dodatku č. 1 zo dňa 10.07.2008, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vlčkovce, okres Trnava, obvod Trnava, kraj Trnava.

I.

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Peter Benčat, PhD.
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trnave
tel./fax: 033/5921341, fax 033/5354410

Ing. Peter Toma,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Trnave
tel./fax : 033/5921311, fax: 033/5354852

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:
GEOSPOL s.r.o., Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica

zastúpený : Ing. Vladimír Jablonický, konateľ
tel./fax : 034/6941221
Bankové spojenie : ČSOB Senica
Číslo účtu : 4000143982/7500
IČO : 31447465
DIČ : 2020376886

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 3/3/4 tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/3/1/1	31.01.2009	Plán prechodu na nové usporiadanie	1153	50	57 650	68 604
3/3/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	1153	60	69 180	82 324
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/3/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	865	560	484 400	576 436
3/3/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	815	2900	2 363 500	2 812 565
3			Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3/3/4	31.05.2010	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1153	1260	1 452 780	1 728 808
3/3/5		Zrovnávacie zostavenie	1153	50	57 650	68 604
3/3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1153	100	115 300	137 207
cena celkom					4 600 460	5 474 548

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 051/06 zo dňa 26.04.2006 a dodatku č. 1 zo dňa 10.07.2008
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : ...15.10.2009

 **GEOSPOL**
S. R. O. 
Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica
IČO: 31 447 465, Tel.: 034 - 6941221

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)
Ing. Vladimír Jablonický
konateľ

Dátum : ...22.07.2009



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)