

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č 068/06 zo dňa 10.05.2006
predmetom ktorej je spracovanie etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu
pozemkových úprav v katastrálnom území Bajany, kraj Košice.

Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v zmysle článku XI., ods. /7/ zmluvy o dielo a ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

1. Mení sa v čl. III. ods./3/ tabuľková časť takto:

| Etapa | Termin ukončenia etapy a vystavenia faktúry | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov | počet merných jednotiek | Cena za mernú jednotku | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH |
|--------------------|---|--|-------------------------|------------------------|--|--|
| 3/3/3 | 31.05.2010 | Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov | 359 | 2900 | 1 041 100 | 1 238 909 |
| 3 | | Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | | | | |
| 3/3/4 | | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | 479 | 1260 | 603 540 | 718 213 |
| 3/3/5 | | Zrovnávacie zostavenie | 479 | 50 | 23 950 | 28 501 |
| 3/3/6 | | Atlas projektu pozemkových úprav | 479 | 100 | 47 900 | 57 001 |
| Cena celkom | | | | | 1 970 220 | 2 344 564 |

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Z toho tri rovnopisy pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre SORO

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Košiciach, dňa 30.10.2009

v Bratislave, dňa

20 NOV. 2009

GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o.

Zoltána Fábryho 109/25

079 01 Veľké Kapušany

IC: 36 703 206

IC DPH: SK2022281426

za zhotoviteľa

meno, pečiatka a podpis

Ing. Miroslav Karčík



za objednávateľa

meno, pečiatka a podpis