

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 088/06 zo dňa 26.4.2006, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hody, okres Galanta, obvod Galanta, kraj Trnava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax: Ing. Peter Benčat, PhD.
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trnave
033/5921341, fax 033/5354410

tel./fax : Ing. Claudius Krčmárik,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Galante
031/5910330, fax 031/7801125

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: GEODET KONZ. ZDRUŽENIE

zastúpený GEO-ING s.r.o., Švermova 1446/31,924 00 Galanta
Ing. Katarína Szomolaiová, konateľ

tel./fax 031/ 7801003 031/ 7801003

Bankové spojenie UniCredit Bank Galanta

Číslo účtu 6626056003/1111

IČO 36274038

DIČ 2022038810

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku III, tak že znie takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

3.605.885 - Sk	cena bez DPH
685.118 - Sk	výška DPH
4.291.003 - Sk	celková cena s DPH

slovom: štyrimiliónydvestodeväťdesiatjedentisíctri Slovenských korún s DPH

z toho:

prvé programovacie obdobie	1 431 325 - Sk	cena bez DPH
	271 952 - Sk	výška DPH
	1 703 276 - Sk	celková cena s DPH

slovom: jedenmiliónsedemstotitisíc dvestosedemdsiatšesť Slovenských korún s DPH

druhé programovacie obdobie	2 174 560,- Sk	cena bez DPH
	413 167,- Sk	výška DPH
	2 587 727,- Sk	celková cena s DPH

slovom: dvamiliónypäťstoosemdsiasedemtisícsemstodvadsaťsedem Slovenských korún s DPH

III.

Mení sa tabuľková časť ods.3 v Článku III, tak že znie takto:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/b		Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení		
2/b/3	31.05.2007	Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)	26.000,-	30.940,-
2/b/5/1		Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení	623.275,-	741.697,-
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu		
2/c/1	31.10.2007	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	772.560,-	919.346,-

2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	9.490,-	11.293,-	
I. programovacie obdobie			1 431 325,-	1 703 276,-	
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia			
3/3/1/1	31.10.2008	Plán prechodu na nové usporiadanie	26.750,-	31.833,-	
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - výtýčenie			
3/3/2		Výtýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	224.560,-	267.226,-	
3/3/3		Podrobné výtýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	1.136.800,-	1.352.792,-	
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia			
3/3/1/2	31.05.2009	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	32.100,-	38.199,-	
3/3/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	674.100,-	802.179,-	
3/3/5		Zrovnávacie zostavenie	26.750,-	31.833,-	
3/3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	53.500,-	63.665,-	
II. programovacie obdobie			2 174 560,-	2 587 727,-	
Cena celkom			3.605.885,-	4.291.003,-	

IV.

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 088/06 zo dňa 26.4.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 26.3.2008



Ing. Katarína Szomolaiová
zhotoviteľ

Dátum : 12.5.2008

Ing. Zdenka Kramplová
ministerka pôdohospodárstva SR

