

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 090/06 zo dňa 26.04.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Prievaly, okres Senica, obvod Senica, kraj Trnava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Becík, PhD.
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Peter Benčat, PhD.
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trnave
tel./fax: 033/5921341, fax 033/5354410

Ing. Jozef Srnka,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Senici
tel./fax : 034/6965325, fax: 034/6542229

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

zastúpený : Ing. Jozef Piroha – GEODETIKA, geodetická
kancelária, 906 12 Hradište pod Vrátnom č. 310
tel./fax : 034/6512095, 034/6514700
Bankové spojenie : VÚB Senica
Číslo účtu : 45743-182/0200
IČO : 11877944
DIČ : 1020286289
IČ DPH : SK1020286289
Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu
Senica, reg. č. 205-4353

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 3 tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	940	1800		
3/3/5	31.06.2009	Zrovnávacie zostavenie	940	50	1 692 000	2 013 480
					47 000	55 930
3		Vykonalie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/3/1/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	940	50	47 000	55 930
3		Vykonalie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/3/2	30.06.2010	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	705	560	394 800	469 812
3/3/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	705	2900	2 044 500	2 432 955
3		Vykonalie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/3/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	940	60	56 400	67 116
3/3/4	30.06.2010	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	940	1610	1 513 400	1 800 946
3/3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	940	100	94 000	111 860
cena celkom					5 889 100	7 008 029

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 090/06 zo dňa 26.04.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : *14. 8. 2009*

Dátum : *18. 9. 2009*

G E O D E T I K A
geodetická kancelária
Ing. Jozef PIROHA
906 12 HRADISTE p. VR. 310
ČO: 11877944 IČ DPH: SK1020286289



.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)