

Dodatok č. 1

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Veľký Slavkov 10/1998**,
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Veľký Slavkov**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1a III.2 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **5 535 880,00 Sk**

slovom: päťmilionopäťstotridsaťpäťtisícosemstoosemdesiat slovenských korún

Cena je bez DPH.

2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania projektu pozemkových úprav podľa bodu II.6 zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp. Zhotoviteľ pri fakturácii prác jednotlivých etáp použije indexáciu cien v prípade, že sa indexy cien za uvedené práce, výrobky, alebo služby nachádzajú v indexoch cien vydaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením ortofotomápa a digitálneho terénneho modelu, v zmysle zápisu z 29.4.1999

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Veľký Slavkov**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha 1222
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha 982
Výmera lesnej pôdy v ha 105
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	6950

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1222 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 2\,688\,400,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$295 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 265\,500,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$344 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 326\,800,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3475 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,911\,250,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1222 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 221\,060,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1117 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 122\,870,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: **5 535 880,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	483 912,00 Sk
Rok 1999	537 680,00 Sk
Rok 2000	322 608,00 Sk
Rok 2001	693 422,00 Sk
Rok 2002	349 492,00 Sk
Rok 2003	534 340,00 Sk
Rok 2004	376 376,00 Sk
Rok 2005	326 800,00 Sk
Rok 2006	1 911 250,00 Sk
S P O L U:		5 535 880,00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:

Vel'ky Slavkov

I. UVODNE PODKLADY

I.1 Pripravne prace

I.1.1. potrebne zist'ovanie k § 7 z.c.330/1991 Zb., udaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revizie udajov operat'ov KN 483 912,00 Sk

I.2 Operat' urceni obvodu projektu pozemkovych uprav

I.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkovych uprav 161 304,00 Sk
 I.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatych z obvodu projektu pozemkovych uprav 161 304,00 Sk
 I.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie d'alšich objektov potrebnych pre projektovanie pozemkovych uprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 161 304,00 Sk
 I.2.4. aktualizacia BPEJ 53 768,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme 134 420,00 Sk
 I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy
 I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
 I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 134 420,00 Sk

I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie 165 795,00 Sk
 I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 55 265,00 Sk
 I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 122 870,00 Sk

I.5. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových uprav

I.5.1. analytická časť 169 369,20 Sk
 I.5.2. schvaľovací proces 18 818,80 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytýčovacieho plánu

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 188 188,00 Sk

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.1. analytická časť 268 840,00 Sk

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových uprav

II.2.1. analytická časť 161 304,00 Sk
 II.2.2. syntetická časť 80 652,00 Sk
 II.2.3. schvaľovací proces 26 884,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.2. syntetická časť 215 072,00 Sk
 II.1.3. aktualizacia obvodu projektu pozemkovych uprav 26 884,00 Sk
 II.1.4. schvaľovací proces 26 884,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytýčovacieho plánu

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na z káklade zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 139 796,80 Sk
 III.1.3. pripomienkový proces 104 847,60 Sk
 III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 34 949,20 Sk
 III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkovych uprav a pozemkov vyňatych z obvodu projektu p.ú. 265 500,00 Sk
 III.1.6. schvaľovací proces 69 898,40 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parcel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdrúžia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2 238 050,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 326 800,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 911 250,00 Sk


IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:.....

V Rimavskej Sobote
dňa: 20.5.1999

Objednávatel':



Zhotovitel':

GS S. R. O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA