

## Dodatok č. 1

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Lučivná 1/1998,**  
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Lučivná**  
okres Poprad, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

Mení sa bod III.1a III.2 zmluvy takto:

### III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **5 847 141,00 Sk**  
slovom: päťmilionovosemstoštyridsaťsedemtisícstoštyridsaťjedna slovenských korún  
Cena je bez DPH.

2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania projektu pozemkových úprav podľa bodu II.6 zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp. Zhotoviteľ pri fakturácii prác jednotlivých etáp použije indexáciu cien v prípade, že sa indexy cien za uvedené práce, výrobky, alebo služby nachádzajú v indexoch cien vydaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

#### Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp a digitálneho terénneho modelu, v zmysle zápisu z 29.4.1999

### II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Lučivná**

#### A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	.....	1878
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	.....	740
Výmera lesnej pôdy v ha	.....	1022
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		3786

## B. Kalkulácia

### 1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1878 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 4\,131\,600,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$111 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 99\,900,00 \text{ Sk}$$

### 2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$148 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 140\,600,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1893 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,041\,150,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1878 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 339\,731,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prac a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$856 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 94\,160,00 \text{ Sk}$$

**S P O L U:** **5 847 141,00 Sk**

## C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998 .....	743 688,00 Sk
Rok 1999 .....	826 320,00 Sk
Rok 2000 .....	495 792,00 Sk
Rok 2001 .....	970 999,00 Sk
Rok 2002 .....	537 108,00 Sk
Rok 2003 .....	513 060,00 Sk
Rok 2004 .....	578 424,00 Sk
Rok 2005 .....	140 600,00 Sk
Rok 2006 .....	1 041 150,00 Sk
<b>S P O L U:</b>	<b>5 847 141,00 Sk</b>

## III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Lučivná	
<b><u>I. ÚVODNÉ PODKLADY</u></b>		
<b><u>I.1 Prípravné práce</u></b>		
I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	743 688,00 Sk	743 688,00 Sk
<b><u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u></b>		
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	247 896,00 Sk	826 320,00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	247 896,00 Sk	
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	247 896,00 Sk	
I.2.4. aktualizácia BPEJ	82 632,00 Sk	
<b><u>I.3. Register pôvodného stavu</u></b>		
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme		206 580,00 Sk
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	206 580,00 Sk	
<b><u>I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</u></b>		
I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	254 798,25 Sk	433 891,00 Sk
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	84 932,75 Sk	
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	94 160,00 Sk	
<b><u>I.5. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u></b>		
I.5.1. analytická časť	260 290,80 Sk	289 212,00 Sk
I.5.2. schvaľovací proces	28 921,20 Sk	
<b><u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u></b>		
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacího plánu</u></b>		
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	289 212,00 Sk	289 212,00 Sk
<b><u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>		
II.1.1. analytická časť	413 160,00 Sk	413 160,00 Sk
<b><u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u></b>		
II.2.1. analytická časť	247 896,00 Sk	413 160,00 Sk
II.2.2. syntetická časť	123 948,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	41 316,00 Sk	
<b><u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>		
II.1.2. syntetická časť	330 528,00 Sk	413 160,00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	41 316,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	41 316,00 Sk	
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacího plánu</u></b>		
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na z káklade zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	214 843,20 Sk	637 008,00 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	161 132,40 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	53 710,80 Sk	
III.1.5. predbežné výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	99 900,00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	107 421,60 Sk	



III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdržia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

**1 181 750,00 Sk**

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 140 600,00 Sk  
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 041 150,00 Sk

**IV.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave

dňa:.....

V Rimavskej Sobote

dňa: 20.5.1999

GS S.R.O  
97901 A. MARKUŠA 18  
RIMAVSKÁ SOBOTA

Objednávateľ:

*Nauu*



Zhotoviteľ:

*[Handwritten signature]*