

Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Lučivná 1/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Lučivná**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy

v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **5 941 041,00 Sk**

slovom: päťmiliónovdeväťstoštyridsaťjedenatisícštyridsaťjedna slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Lučivná

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha 1878
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha 740
Výmera lesnej pôdy v ha 1022
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	3786

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1878 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 4\,131\,600,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$111 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 99\,900,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$148 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 140\,600,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1893 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,041\,150,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1878 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 339\,731,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$856 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 94\,160,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad \quad \quad 93\,900,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: **5 941 041,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	743 688,00 Sk
Rok 1999	826 320,00 Sk
Rok 2000	495 792,00 Sk
Rok 2001	970 999,00 Sk
Rok 2002	584 058,00 Sk
Rok 2003	513 060,00 Sk
Rok 2004	625 374,00 Sk
Rok 2005	140 600,00 Sk
Rok 2009	343 579,50 Sk
Rok 2012	343 579,50 Sk
Rok 2015	353 991,00 Sk
S P O L U:		5 941 041,00 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Lučivná	
<u>I. ÚVODNÉ PODKLADY</u>		
<u>I.1 Prípravné práce</u>		743 688,00 Sk
I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	743 688,00 Sk	
<u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u>		826 320,00 Sk
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	247 896,00 Sk	
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	247 896,00 Sk	
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	247 896,00 Sk	
I.2.4. aktualizácia BPEJ	82 632,00 Sk	
<u>I.3. Register pôvodného stavu</u>		206 580,00 Sk
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme		
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	206 580,00 Sk	
<u>I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</u>		433 891,00 Sk
I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie	254 798,25 Sk	
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	84 932,75 Sk	
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	94 160,00 Sk	
<u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u>		93 900,00 Sk
I.5.1. Analytická časť	46 950,00 Sk	
I.5.2. Syntetická časť	46 950,00 Sk	
<u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u>		289 212,00 Sk
I.6.1. analytická časť	260 290,80 Sk	
I.6.2. schvaľovací proces	28 921,20 Sk	
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacieho plánu</u>		289 212,00 Sk
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	289 212,00 Sk	
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		413 160,00 Sk
II.1.1. analytická časť	413 160,00 Sk	
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>		413 160,00 Sk
II.2.1. analytická časť	247 896,00 Sk	
II.2.2. syntetická časť	123 948,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	41 316,00 Sk	
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		413 160,00 Sk
II.1.2. syntetická časť	330 528,00 Sk	
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	41 316,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	41 316,00 Sk	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacieho plánu</u>		637 008,00 Sk
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	214 843,20 Sk	
III.1.3. pripomienkový proces	161 132,40 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	53 710,80 Sk	
III.1.5. predbežné výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	99 900,00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	107 421,60 Sk	

III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1 181 750,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 140 600,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 041 150,00 Sk

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:.....

V Rimavskej Sobote
dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ:

Nadim



Zhotoviteľ:

GS S.R.O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA

[Handwritten signature]