

Dodatok č. 5.

k zmluve o dielo č.1/1998 zo dňa 18.05.1998 predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Kľčov**, okres Levoča, kraj Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto :

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote :

do 30.09.2006

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Zpracovanie zmeny priebehu hraníc parciel UO v miestnych častiach Za lány, Dlhé Rešece, Pod Palečkovu.

II.

Mení sa príloha C špecifikácie prác ROEP v prílohe č.1 takto:

Fakturácia a platenie

Rok :

1998	--
1999	--
2000	--
2001	--
2002	118 260,-Sk
2003	--
2004	--
2005	--
2006	78 840,-Sk
Spolu	197 100,-Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

p.č.	Ucelená časť- fakturačný celok	Termín	Cena (Sk)
------	--------------------------------	--------	-----------

I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)

1-lustrácia listín (pozemkovoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností	06.1999	39 420,-
--	---------	----------

-aktualizácia listín lustráciou LV a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra

2-zaznamenávanie údajov získaných lustráciou listín a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI

I. spolu

06.1999 39 420,-

II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)

3-digitalizácia mapových podkladov

-vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov

-identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu

-miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov

08.2000 39 420,-

-aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehn. poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpoveďou svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci (potvrdené rozhodnutím správneho orgánu)

4-porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra (FUVI a VGI)

-zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

II. spolu

08.2000 39 420,-

III. Kontrola zapisateľnosti údajov pís. časti registra do katastra (FUVI – VGI, FUVI – ISKN)

5-	05.2001	39 420,-
III. spolu	05.2001	39 420,-

IV. Spracovanie údajov písomnej časti reg. do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra

6-	07.2006	39 420,-
IV. spolu	07.2006	39 420,-

V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom

- 7-zpracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej a grafickej časti registra do katastra
 - adjustácia, tlač, väzba, overenie, expedícia grafických a písomných výstupov registra, s predpísanými náležitosťami, odberateľovi
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností

	09.2006	39 420,-
V. spolu	09.2006	39 420,-

Rok :		
Celkom		197 100,-

1999	-
2000	-
2001	-
2002	118 260,-Sk
2003	-
2004	-
2005	-
2006	78 840,-Sk
Spolu	197 100,-Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove , dňa : 30.9.2005

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.09.2005



objednávateľ

Handwritten signature of the client in blue ink.

URANPRES, s.r.o.
Spišská Nová Ves

Handwritten signature of the contractor in blue ink.

zhotoviteľ

zostavenie údajov písomnej a grafickej časti registra

II. spoln