

Dodatok č. 1

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Nová Lesná 15/1998**,
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Nová Lesná**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1a III.2 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 096 215,00 Sk**
slovom: **dvamiliónydeväťdesiatšesťtisícdivestopätnásť slovenských korún**
Cena je bez DPH.

2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania projektu pozemkových úprav podľa bodu II.6 zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp. Zhotoviteľ pri fakturácii prác jednotlivých etáp použije indexáciu cien v prípade, že sa indexy cien za uvedené práce, výrobky, alebo služby nachádzajú v indexoch cien vydaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp a digitálneho terénneho modelu, v zmysle zápisu z 29.4.1999

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Nová Lesná**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha 416
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha 309
Výmera lesnej pôdy v ha 55
Počet parcelí podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	3300

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$416 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 915 \, 200,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$78 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 70 \, 200,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$93 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 88 \, 350,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1650 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 907 \, 500,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$416 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 75 \, 255,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$361 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 39 \, 710,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: **2 096 215,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	164 736,00 Sk
Rok 1999	183 040,00 Sk
Rok 2000	109 824,00 Sk
Rok 2001	233 941,00 Sk
Rok 2002	118 976,00 Sk
Rok 2003	161 720,00 Sk
Rok 2004	128 128,00 Sk
Rok 2005	88 350,00 Sk
Rok 2006	907 500,00 Sk
S P O L U:	2 096 215,00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY

I.1 Prípravné práce

164 736,00 Sk

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 164 736,00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

183 040,00 Sk

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 54 912,00 Sk

I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 54 912,00 Sk

I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 54 912,00 Sk

I.2.4. aktualizácia BPEJ 18 304,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

45 760,00 Sk

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene

45 760,00 Sk

I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac

114 965,00 Sk

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie 56 441,25 Sk

I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 18 813,75 Sk

I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 39 710,00 Sk

I.5. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

64 064,00 Sk

I.5.1. analytická časť 57 657,60 Sk

I.5.2. schvaľovací proces 6 406,40 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu

64 064,00 Sk

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 64 064,00 Sk

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

91 520,00 Sk

II.1.1. analytická časť 91 520,00 Sk

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav

91 520,00 Sk

II.2.1. analytická časť 54 912,00 Sk

II.2.2. syntetická časť 27 456,00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces 9 152,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

91 520,00 Sk

II.1.2. syntetická časť 73 216,00 Sk

II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 9 152,00 Sk

II.1.4. schvaľovací proces 9 152,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu

189 176,00 Sk

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 47 590,40 Sk

III.1.3. pripomienkový proces 35 692,80 Sk

III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 11 897,60 Sk

III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. 70 200,00 Sk

III.1.6. schvaľovací proces 23 795,20 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

995 850,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 88 350,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 907 500,00 Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:.....

V Rimavskej Sobote
dňa: 20.5.1999

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

GS S. R. O
97907 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA
-2-