

## Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Nová Lesná 15/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999  
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Nová Lesná**  
okres Poprad, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

**Mení sa bod II.1 zmluvy takto:**

### II.

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy  
v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

### II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

#### Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,  
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 117 015,00 Sk**  
slovom: **dvamiliónystosedemnásttisícpätnásť slovenských korún**  
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením  
návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

### III.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:**

**Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Nová Lesná****

#### A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	..... 416
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	..... 309
Výmera lesnej pôdy v ha	..... 55
Počet parciel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	3300

## **B. Kalkulácia**

### **1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$416 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 915 \, 200,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$78 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 70 \, 200,00 \text{ Sk}$$

### **2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$93 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 88 \, 350,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1650 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 907 \, 500,00 \text{ Sk}$$

**3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp**

$$416 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 75 \, 255,00 \text{ Sk}$$

**3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu**

$$361 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 39 \, 710,00 \text{ Sk}$$

**4. Návrh miestneho územného systému**

$$\text{ekologickej stability} \quad 20 \, 800,00 \text{ Sk}$$

**S P O L U:** **2 117 015,00 Sk**

## **C. Fakturácia a platenie:**

Rok 1998	.....	164 736,00 Sk
Rok 1999	.....	183 040,00 Sk
Rok 2000	.....	109 824,00 Sk
Rok 2001	.....	233 941,00 Sk
Rok 2002	.....	129 376,00 Sk
Rok 2003	.....	161 720,00 Sk
Rok 2004	.....	138 528,00 Sk
Rok 2005	.....	88 350,00 Sk
Rok 2009	.....	299 475,00 Sk
Rok 2012	.....	299 475,00 Sk
Rok 2015	.....	308 550,00 Sk

**S P O L U:** **2 117 015,00 Sk**

## **IV.**

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

**I. ÚVODNÉ PODKLADY****I.1 Prípravné práce**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	164 736,00 Sk	164 736,00 Sk
---	---------------	---------------

**I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav**

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	54 912,00 Sk	183 040,00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	54 912,00 Sk	
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	54 912,00 Sk	
I.2.4. aktualizácia BPEJ	18 304,00 Sk	

**I.3. Register pôvodného stavu**

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme		45 760,00 Sk
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene		
	45 760,00 Sk	

**I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác**

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie	56 441,25 Sk	114 965,00 Sk
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	18 813,75 Sk	
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	39 710,00 Sk	

**I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**

I.5.1. Analytická časť	10 400,00 Sk	20 800,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	10 400,00 Sk	

**I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**

I.6.1. analytická časť	57 657,60 Sk	64 064,00 Sk
I.6.2. schvaľovací proces	6 406,40 Sk	

**II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV****III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu**

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	64 064,00 Sk	64 064,00 Sk
-------------------------------------	--------------	--------------

**II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

II.1.1. analytická časť	91 520,00 Sk	91 520,00 Sk
-------------------------	--------------	--------------

**II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav**

II.2.1. analytická časť	54 912,00 Sk	91 520,00 Sk
II.2.2. syntetická časť	27 456,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	9 152,00 Sk	

**II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

II.1.2. syntetická časť	73 216,00 Sk	91 520,00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	9 152,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	9 152,00 Sk	

**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu**

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	47 590,40 Sk	189 176,00 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	35 692,80 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	11 897,60 Sk	
III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	70 200,00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	23 795,20 Sk	

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

995 850,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav 88 350,00 Sk
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 907 500,00 Sk

**V.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave

dňa:.....

V Rimavskej Sobote

dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ: \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ: \_\_\_\_\_



GS S.R.O  
97901 A. MARKUŠA 18  
RIMAVSKÁ SOBOTA