

## Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Gerlachov 16/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999  
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Gerlachov**  
okres Poprad, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

**Mení sa bod II.1 zmluvy takto:**

### II.

#### **Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy  
v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

### II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

#### **Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,  
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 649 045,00 Sk**  
slovom: **dvamiliónyšesťstoštyridsaťdeväťtisícštyridsaťpäť slovenských korún**  
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### **Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:**

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením  
návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

### III.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:**

**Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Gerlachov**

#### **A. Základné údaje:**

Výmera katastrálneho územia v ha	..... 527
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	..... 440
Výmera lesnej pôdy v ha	..... 41
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	4259

## **B. Kalkulácia**

### **1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$527 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,159\,400,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$66 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 59\,400,00 \text{ Sk}$$

### **2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$88 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 83\,600,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$2130 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,171\,500,00 \text{ Sk}$$

**3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp**

$$527 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 95\,335,00 \text{ Sk}$$

**3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu**

$$486 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 53\,460,00 \text{ Sk}$$

**4. Návrh miestneho územného systému  
ekologickej stability**

26 350,00 Sk

**S P O L U:** 2 649 045,00 Sk

## **C. Fakturácia a platenie:**

Rok 1998 .....	208 692,00 Sk
Rok 1999 .....	231 880,00 Sk
Rok 2000 .....	139 128,00 Sk
Rok 2001 .....	299 517,00 Sk
Rok 2002 .....	163 897,00 Sk
Rok 2003 .....	175 340,00 Sk
Rok 2004 .....	175 491,00 Sk
Rok 2005 .....	83 600,00 Sk
Rok 2009 .....	386 595,00 Sk
Rok 2012 .....	386 595,00 Sk
Rok 2015 .....	398 310,00 Sk
<b>S P O L U:</b>	2 649 045,00 Sk

## **IV.**

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

**I. ÚVODNÉ PODKLADY**

**I.1 Prípravné práce**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 208 692,00 Sk 208 692,00 Sk

**I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav**

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 69 564,00 Sk 231 880,00 Sk

I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 69 564,00 Sk

I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 69 564,00 Sk

I.2.4. aktualizácia BPEJ 23 188,00 Sk

**I.3. Register pôvodného stavu**

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme 57 970,00 Sk 57 970,00 Sk

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene

**I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác**

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie 71 501,25 Sk 148 795,00 Sk

I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 23 833,75 Sk

I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 53 460,00 Sk

**I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**

I.5.1. Analytická časť 13 175,00 Sk 26 350,00 Sk

I.5.2. Syntetická časť 13 175,00 Sk

**I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**

I.6.1. analytická časť 73 042,20 Sk 81 158,00 Sk

I.6.2. schvaľovací proces 8 115,80 Sk

**II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacího plánu**

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 81 158,00 Sk 81 158,00 Sk

**II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

II.1.1. analytická časť 115 940,00 Sk 115 940,00 Sk

**II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav**

II.2.1. analytická časť 69 564,00 Sk 115 940,00 Sk

II.2.2. syntetická časť 34 782,00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces 11 594,00 Sk

**II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

II.1.2. syntetická časť 92 752,00 Sk 115 940,00 Sk

II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 11 594,00 Sk

II.1.4. schvaľovací proces 11 594,00 Sk

**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacího plánu**

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 60 288,80 Sk 210 122,00 Sk

III.1.3. pripomienkový proces 45 216,60 Sk

III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 15 072,20 Sk

III.1.5. predbežné výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. 59 400,00 Sk

III.1.6. schvaľovací proces 30 144,40 Sk

III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

**1 255 100,00 Sk**

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 83 600,00 Sk  
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 171 500,00 Sk

**V.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave  
dňa: .....

V Rimavskej Sobote  
dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



GS S.R.O.  
97901 A. MARKUŠA 18  
RIMAVSKÁ SOBOTA  
-2-