

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 18/ZA/2009 zo dňa 10.4.2009 predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác v katastrálnom území Krivá - **realizácia komunikačných zariadení a opatrení navrhnutých v PPÚ Krivá – výstavba poľných ciest.**

---

### I.

Mení sa určenie zmluvných strán, tak, že znie takto:

#### **OBJEDNÁVATEĽ**

**Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan,  
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Viera Pavlechová,  
prednostka Krajského pozemkového úradu v Žiline

tel./fax: 041/5074240  
Ing. Ivan Poláčik,  
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Námestove

tel./fax : 043/4260247

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

#### **ZHOTOVITEĽ:**

**MBM-STAV, s.r.o. , Hviezdoslavovo nám. 213 , 029 01 Námestovo,**

**zastúpený** : Marian BRONTVAJ, konateľ  
Štatutárny orgán : konatelia  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zapísaný v obchodnom registri : Okresného súdu Žilina,  
Oddiel Sro, vložka číslo 12485/L

tel./fax : +421-43-552 51 17 / +421-43-552 10 00

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.,

Číslo účtu : 4008737005/5600,

IČO : 36 394 645

DIČ : 2020 129 628

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### II.

Mení sa ods. 1.2 v Článku I., tak, že znie takto:

- 1.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby „PPÚ Krivá – Komunikačné spoločné zariadenia a opatrenia - prístupová poľná cesta B7, B13, B15, B25, B29 v obvode pozemkových úprav v k. ú. Krivá“ spracovanej Ing. Ivanou Šubjakovou – FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina.– autorizovaným stavebným inžinierom, v termíne do 31.10.2009 zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo - prístupové poľné cesty B7, B13, B15, B29 a v termíne do 31.05.2010 zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo - prístupová poľná cesta B25.

### III.

Mení sa ods.4 v Článku III., tak, že znie takto:

/4/ Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle tohto časového harmonogramu:

Etapa č.	Termín ukončenia etapy	Popis etáp – stavebných objektov, ucelených častí a fakturačných celkov spoločných zariadení a opatrení	Cena fakturačného celku v EUR (bez DPH)	DPH v EUR	Cena fakturačného celku v EUR (s DPH)
1.	31. 10. 2009	Stavebný objekt – prístupová poľná cesta B7 (cesta 5)	64 862,40	12 323,90	77 186,30
2.	31. 10. 2009	Stavebný objekt – prístupová poľná cesta B13 (cesta 11)	63 629,40	12 089,60	75 719,00
3.	31. 10. 2009	Stavebný objekt – prístupová poľná cesta B15 (cesta 13)	20 971,00	3 984,50	24 955,50
4.	31. 05. 2010	Stavebný objekt – prístupová poľná cesta B25 (cesta 21)	67 036,50	12 736,90	79 773,40
5.	31. 10. 2009	Stavebný objekt – prístupová poľná cesta B29 (cesta MK 1)	34 652,80	6 584,00	41 236,80
<b>Celkom v EUR</b>			<b>251 152,10</b>	<b>47 718,90</b>	<b>298 871,00</b>
<b>Celkom v Sk</b>			<b>7 566 208</b>	<b>1 437 580</b>	<b>9 003 788</b>

### IV.

#### Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 18/ZA/2009 z 10.4.2009
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno dodávateľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

22 OKT. 2009


Dátum : .....

23 OKT. 2009

Dátum : .....

  
.....  
za dodávateľa  
(pečiatka a podpis)



  
.....  
za objednávateľa  
(pečiatka a podpis)