

## Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Mengusovce** 19/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999  
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Mengusovce**  
okres Poprad, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

**Mení sa bod II.1 zmluvy takto:**

### II.

#### **Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy  
v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

### II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

#### **Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,  
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 892 085,00 Sk**  
slovom: **dvamiliónyosemstodeväťdesiatdvatisícosemdesiatpäť slovenských korún**  
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### **Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:**

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením  
návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

### III.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:**

**Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Mengusovce**

#### **A. Základné údaje:**

Výmera katastrálneho územia v ha	..... 894
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	..... 568
Výmera lesnej pôdy v ha	..... 243
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	1490

## **B. Kalkulácia**

### **1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$894 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,966\,800,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$114 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 102\,600,00 \text{ Sk}$$

### **2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$142 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 134\,900,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$745 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 409\,750,00 \text{ Sk}$$

**3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp**

$$894 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 161\,725,00 \text{ Sk}$$

**3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu**

$$651 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 71\,610,00 \text{ Sk}$$

**4. Návrh miestneho územného systému**

---

$$\text{ekologickej stability} \quad \quad \quad 44\,700,00 \text{ Sk}$$

**S P O L U:** **2 892 085,00 Sk**

## **C. Fakturácia a platenie:**

Rok 1998 .....	354 024,00 Sk
Rok 1999 .....	393 360,00 Sk
Rok 2000 .....	236 016,00 Sk
Rok 2001 .....	489 019,00 Sk
Rok 2002 .....	278 034,00 Sk
Rok 2003 .....	299 280,00 Sk
Rok 2004 .....	297 702,00 Sk
Rok 2005 .....	134 900,00 Sk
Rok 2009 .....	135 217,50 Sk
Rok 2012 .....	135 217,50 Sk
Rok 2015 .....	139 315,00 Sk
<b>S P O L U:</b>	<b>2 892 085,00 Sk</b>

## **IV.**

**Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:**



**I. ÚVODNÉ PODKLADY****I.1 Prípravné práce**

354 024,00 Sk

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 354 024,00 Sk

**I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav**

393 360,00 Sk

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 118 008,00 Sk

I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 118 008,00 Sk

I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 118 008,00 Sk

I.2.4. aktualizácia BPEJ 39 336,00 Sk

**I.3. Register pôvodného stavu**

98 340,00 Sk

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene

98 340,00 Sk

**I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác**

233 335,00 Sk

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie 121 293,75 Sk

I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 40 431,25 Sk

I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 71 610,00 Sk

**I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**

44 700,00 Sk

I.5.1. Analytická časť 22 350,00 Sk

I.5.2. Syntetická časť 22 350,00 Sk

**I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**

137 676,00 Sk

I.6.1. analytická časť 123 908,40 Sk

I.6.2. schvaľovací proces 13 767,60 Sk

**II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV****III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu**

137 676,00 Sk

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 137 676,00 Sk

**II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

196 680,00 Sk

II.1.1. analytická časť 196 680,00 Sk

**II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav**

196 680,00 Sk

II.2.1. analytická časť 118 008,00 Sk

II.2.2. syntetická časť 59 004,00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces 19 668,00 Sk

**II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

196 680,00 Sk

II.1.2. syntetická časť 157 344,00 Sk

II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 19 668,00 Sk

II.1.4. schvaľovací proces 19 668,00 Sk

**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu**

358 284,00 Sk

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 102 273,60 Sk

III.1.3. pripomienkový proces 76 705,20 Sk

III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 25 568,40 Sk

III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. 102 600,00 Sk

III.1.6. schvaľovací proces 51 136,80 Sk



III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

544 650,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 134 900,00 Sk  
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 409 750,00 Sk

**V.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave

dňa:.....

V Rimavskej Sobote

dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

GS S.R.O  
97901 A.MARKUŠA 18  
RIMAVSKÁ SOBOTA