

D o d a t o k č . 1
k zmluve o dielo č. objednávateľa 19/PO/2009
č. zhotoviteľa ZoD 2009/GB/01/002
na stavbu:

Výstavba súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte
pozemkových úprav k. ú. Nižné Ružbachy

OBJEDNÁVATEĽ: **Ministerstvo pôdohospodárstva SR**
Sídlo Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Štatutárny zástupca **Ing. Vladimír C h o v a n**
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Mária K u s e n d o v á
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel./fax: 0910 899 415
Ing. Štefan Pavlík,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Starej Ľubovni
tel./fax : 0910 891 014
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica SR**
číslo účtu: **7000081105/8180**
IČO: **156 621**
DIČ: **2021 291 382**

(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo Mlynské Nivy 61/a, 825 18 Bratislava
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán **Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á,**
Ing. Vlastislav Š l a j s, konatelia spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných
Ing. Pavel B l a Ź e j, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ
- technických Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Marta J a n i t o r o v á, ved. OTÚ oblasť Východ
Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
- realizačných Ing. Michal P a t z, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Michal P a t z, vedúci prevádzkovej jednotky

Bankové spojenie **UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava**
Číslo účtu **14 23 11 0003 / 1111**
IČO **17 317 282**
IČ DPH **SK2020 316 298**
DIČ **2020 316 298**
tel./fax 055 – 7294 770 / 055 – 6771 825

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. ZoD 2009/GB/01/002 zo dňa 2.7.2009 takto :

Článok I. Predmet zmluvy

Dopĺňa sa ďalší bod:

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ diela vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu diela, vrátane prislúchajúceho oceneného výkazu výmer a na základe toho pôvodný výkaz výmer k zmluve o dielo podľa projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, použitej na verejné obstarávanie, sa nahradzuje novým aktualizovaným oceneným výkazom výmer, ktorý je novou prílohou č. 2 k dodatku č.1 zmluvy o dielo.

Článok III. Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Cena diela je v súlade s výkazom výmer podľa realizačnej projektovej dokumentácie, ktorý tvorí novú prílohu č. 2 k zmluve o dielo, na čiastku :

cena bez DPH:	2 774 015,04 EUR	83 569 977,10 SKK
DPH:	527 062,90 EUR	15 878 295,60 SKK
cena s DPH:	3 301 077,94 EUR	99 448 272,70 SKK

slovom s DPH: **Trimiliónytristojedentisícšesťdesiatšesť EUR a deväťdesiatštyri centov**

Deväťdesiatdeväťmiliónovštyristoštyridsaťosemtisícšesťdesiatštyri slovenských a sedemdesiat halierov

/2/ Znenie bodu v zmluve o dielo sa vylučuje a nahradzuje novým znením

Spôsob fakturácie: faktúry stavebných prác v rámci programovacieho obdobia budú predložené objednávateľovi v termínoch : pre objekty SO C 101 a SO C 102 najneskôr do 30.04.2011, pre objekt SO C 103 najneskôr do 30.09.2011.

/3/ Upravuje sa znenie bodu 3

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl. I. a čl. III. tejto zmluvy nasledovne:

Etapa č.	Termín ukončenia etapy a dátum fakturácie	Popis etáp – stavebných objektov, ucelených častí a fakturačných celkov spoločných zariadení a opatrení	Cena fa celku (bez DPH) v EUR	DPH v EUR	Cena fa celku (s DPH) v EUR
1.	30.04.2011	Cesta C 101 asfaltová jednopruhovú hlavnú poľnú cestu v dĺžke 991 m	373 816,32	71 025,15	444 841,47
2.	30.04.2011	Cesta C 102 asfaltová jednopruhovú hlavnú poľnú cestu v dĺžke 863 m	300 365,70	57 069,48	357 435,18
3.	30.09.2011	Cesta C 103 asfaltová jednopruhovú hlavnú poľnú cestu v dĺžke 2 225 m	2 099 833,02	398 968,27	2 498 801,29
Celkom			2 774 015,04	527 062,90	3 301 077,94

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZoD 2009/GB/01/002 zo dňa 2. 7.2009, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohou č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZoD 2009/GB/01/002 zo dňa 2.7.2009.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

v Košiciach, dňa

v Bratislave, dňa


za zhotoviteľa:



Ing. Pavel Blažej
na základe plnej moci



za objednávateľa:



Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Dodatok overila: Eva Kováčová