

Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Kežmarok 20/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Kežmarok**
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy

v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **7 028 925,00 Sk**

slovom: sedemmiliónovdvadsaťosemtisícdeväťstodvadsaťpäť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Kežmarok**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha 2483
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha 1479
Výmera lesnej pôdy v ha 573
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	600

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$2483 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 5\,462\,600,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$296 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 266\,400,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$370 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 351\,500,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$300 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 165\,000,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$2483 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 449\,175,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1910 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 210\,100,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad \quad \quad 124\,150,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: **7 028 925,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	983 268,00 Sk
Rok 1999	1 092 520,00 Sk
Rok 2000	655 512,00 Sk
Rok 2001	1 369 413,00 Sk
Rok 2002	772 213,00 Sk
Rok 2003	812 660,00 Sk
Rok 2004	826 839,00 Sk
Rok 2005	351 500,00 Sk
Rok 2009	54 450,00 Sk
Rok 2012	54 450,00 Sk
Rok 2015	56 100,00 Sk
S P O L U:		7 028 925,00 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:**Kezmarok****I. UVODNE PODKLADY****I.1 Prípravné práce**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	983 268,00 Sk	983 268,00 Sk
---	---------------	---------------

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	327 756,00 Sk	1 092 520,00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	327 756,00 Sk	
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	327 756,00 Sk	
I.2.4. aktualizácia BPEJ	109 252,00 Sk	

I.3. Register pôvodného stavu

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme		273 130,00 Sk
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	273 130,00 Sk	

I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie	336 881,25 Sk	659 275,00 Sk
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	112 293,75 Sk	
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	210 100,00 Sk	

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

I.5.1. Analytická časť	62 075,00 Sk	124 150,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	62 075,00 Sk	

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

I.6.1. analytická časť	344 143,80 Sk	382 382,00 Sk
I.6.2. schvaľovací proces	38 238,20 Sk	

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytvčovacieho plánu**

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	382 382,00 Sk	382 382,00 Sk
-------------------------------------	---------------	---------------

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.1. analytická časť	546 260,00 Sk	546 260,00 Sk
-------------------------	---------------	---------------

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav

II.2.1. analytická časť	327 756,00 Sk	546 260,00 Sk
II.2.2. syntetická časť	163 878,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	54 626,00 Sk	

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.2. syntetická časť	437 008,00 Sk	546 260,00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	54 626,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	54 626,00 Sk	

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytvčovacieho plánu

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	284 055,20 Sk	976 538,00 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	213 041,40 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	71 013,80 Sk	
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	266 400,00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	142 027,60 Sk	

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

516 500,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 351 500,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 165 000,00 Sk

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:.....

V Rimavskej Sobotě
dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



GS S.R.O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA
-2-