

Dodatok č. 3

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: Kežmarok 20/1998 a D a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: Kežmarok
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Dopĺňa sa bod I. zmluvy takto:

I.

Predmet zmluvy

Do bodu 2. sa za bod 2.6. vkladá bod 2.7. v znení:

2.7. Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000.

Ostatné ustanovenia článku I. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

I. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **8 149 713,00 Sk**

slovom: osem miliónov stoštyridsať deväť tisíc sedemsto trinásť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Zmeny v rozsahu prác spôsobené zmenou technológie spracovania rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 v zmysle zápisov z 12.-14.6.2002 a zápisu z 9.7.2002.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Kežmarok

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	2483
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	1479
Výmera lesnej pôdy v ha	573
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		600

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$2483 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 5\,462\,600,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$296 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 266\,400,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$370 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 351\,500,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$300 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 165\,000,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$2483 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 449\,175,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1910 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 210\,100,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 124\,150,00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$1\,120\,788,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: **8 149 713,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 2 735 063,00 Sk

Rok 2002 781 151,80 Sk

Rok 2003 995 148,20 Sk

Rok 2004 1 474 902,00 Sk

Rok 2005 1 646 948,00 Sk

Rok 2015 516 500,00 Sk

S P O L U: **8 149 713,00 Sk**

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Kezmarok
<u>I. ÚVODNÉ PODKLADY</u>	
<u>I.1 Prípravné práce</u>	983 268,00 Sk
I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	983 268,00 Sk
<u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u>	1 529 528,00 Sk
I.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	327 756,00 Sk
I.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	327 756,00 Sk
I.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	327 756,00 Sk
I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000	437 008,00 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	109 252,00 Sk
<u>I.3. Register pôvodného stavu</u>	670 410,00 Sk
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme	
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	670 410,00 Sk
<u>I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</u>	659 275,00 Sk
I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	336 881,25 Sk
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	112 293,75 Sk
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	210 100,00 Sk
<u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u>	124 150,00 Sk
I.5.1. Analytická časť	62 075,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	62 075,00 Sk
<u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u>	668 882,00 Sk
I.6.1. analytická časť	344 143,80 Sk
I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu	286 500,00 Sk
I.6.2. schvaľovací proces	38 238,20 Sk
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u>	382 382,00 Sk
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	382 382,00 Sk
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	546 260,00 Sk
II.1.1. analytická časť	546 260,00 Sk
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>	546 260,00 Sk
II.2.1. analytická časť	327 756,00 Sk
II.2.2. syntetická časť	163 878,00 Sk
II.2.3. schvaľovací proces	54 626,00 Sk
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	546 260,00 Sk
II.1.2. syntetická časť	437 008,00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	54 626,00 Sk
II.1.4. schvaľovací proces	54 626,00 Sk
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u>	976 538,00 Sk
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	284 055,20 Sk

III.1.3. pripomienkový proces	213 041,40 Sk
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konani	71 013,80 Sk
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	266 400,00 Sk
III.1.6. schvaľovací proces	142 027,60 Sk

III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

516 500,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvodu projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.

v.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi

V Bratislave
dňa: 17.júl 2002



V Rimavskej Sobote
dňa:
GS S.R.O.
97801 A, MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA

Objednávatel': _____

Zhotovitel': _____