

Dodatok č. 6

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9. 1998 č.: **Kežmarok** 20/1998 a Dra Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej a Dodatku č.5 k nej
zo dňa 15.12.2004 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Kežmarok**
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **9 782 612.00 Sk**

slovom: deväťmiliónovsedemstoosemdesiatdvatisícšesťstodvanásť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

V nadväznosti dodatku č. 5, bodu I.7.1 a I.7.2, mapovania doplnujúcich polohopisných a výškopisných údajov sa
jedná o vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania
spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ
vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom
území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Kežmarok

A. Základné údaje:

| | | |
|--|-------|------|
| Výmera katastrálneho územia v ha | | 2483 |
| Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha | | 1479 |
| Výmera lesnej pôdy v ha | | 573 |
| Počet parciel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav..... | | 600 |

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

2483 ha x 2200 .- Sk = 5 462 600.00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

296 MJ x 900 .- Sk = 266 400.00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

370 MJ x 950 .- Sk = 351 500.00 Sk

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$300 \text{ parcel} \times 550 \text{ .- Sk} = 165\,000.00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$2483 \text{ ha} \times 180.9 \text{ .- Sk} = 449\,175.00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1910 \text{ ha} \times 110 \text{ .- Sk} = 210\,100.00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 124\,150.00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$1\,120\,788.00 \text{ Sk}$$

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$976\,135.00 \text{ Sk}$$

7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$1910 \text{ MJ [ha]} \times 230 \text{ .- Sk} = 439\,300.00 \text{ Sk}$$

8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$437 \text{ MJ [ha]} \times 3500 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 305\,900.00 \text{ Sk}$$

$$2483 \text{ MJ [ha]} \times 540 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 268\,164.00 \text{ Sk}$$

$$\text{Spolu} \quad 574\,064.00 \text{ Sk}$$

$$- \quad 324\,000.00 \text{ Sk}$$

$$- \quad 32\,600.00 \text{ Sk}$$

$$217\,464.00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 9 782 612.00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 2 735 063.00 Sk

Rok 2002 781 151.80 Sk

Rok 2003 995 148.20 Sk

Rok 2004 1 267 420.00 Sk

Rok 2005 1 901 923.00 Sk

Rok 2015 2 101 906.00 Sk

S P O L U: 9 782 612.00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce****983 268.00 Sk**

- I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 983 268.00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových uprav**1 529 528.00 Sk**

- I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových uprav 327 756.00 Sk
 I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových uprav 327 756.00 Sk
 I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových uprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 327 756.00 Sk
 I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových uprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 437 008.00 Sk
 I.2.5. aktualizácia BPEJ 109 252.00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu**670 410.00 Sk**

- I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme
 I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy
 I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
 I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 670 410.00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác**659 275.00 Sk**

- I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie 336 881.25 Sk
 I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 112 293.75 Sk
 I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu 210 100.00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**124 150.00 Sk**

- I.5.1. Analytická časť 62 075.00 Sk
 I.5.2. Syntetická časť 62 075.00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových uprav**668 882.00 Sk**

- I.6.1. analytická časť 344 143.80 Sk
 I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu 286 500.00 Sk
 I.6.3. schvaľovací proces 38 238.20 Sk

I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy**976 135.00 Sk****podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere : 1085 ha**

- I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100r108 MJ 324 000.00 Sk
 Mapovanie dopĺňajúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usp. územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU
 I.7.2. Upravenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu cena za MJ: 200Sk/ha 32 600.00 Sk
 I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny cena za MJ: 26Sk/ha
 Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímok z roku 1949 28 210.00 Sk
 I.7.4. Vyhodnotenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodnotenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou 86 800.00 Sk
 - Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha
 - Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti
 - Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity
 - Klimatické podmienky
 - Odtokové pomery
 - Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie
 - Legislatívna ochrana územia


| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia | cena za MJ: 125Sk/hz | 135 625.00 Sk |
| I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec | cena za MJ: 75Sk/ha | 81 375.00 Sk |
| I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia | cena za MJ: 30\$ | 32 550.00 Sk |
| I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity | cena za MJ: 23\$ | 254 975.00 Sk |
| <u>I.8. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli</u> | | 439 300.00 Sk |
| | | 439 300.00 Sk |
| <u>I.9. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD</u> | | 217 464.00 Sk |
| | | 217 464.00 Sk |
| <u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u> | | |
| <u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtvčovacieho plánu</u> | | 382 382.00 Sk |
| III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu | | 382 382.00 Sk |
| <u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u> | | 546 260.00 Sk |
| II.1.1. analytická časť | | 546 260.00 Sk |
| <u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u> | | 546 260.00 Sk |
| II.2.1. analytická časť | | 327 756.00 Sk |
| II.2.2. syntetická časť | | 163 878.00 Sk |
| II.2.3. schvaľovací proces | | 54 626.00 Sk |
| <u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u> | | 546 260.00 Sk |
| II.1.2. syntetická časť | | 437 008.00 Sk |
| II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav | | 54 626.00 Sk |
| II.1.4. schvaľovací proces | | 54 626.00 Sk |
| <u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtvčovacieho plánu</u> | | 976 538.00 Sk |
| III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov | | 284 055.20 Sk |
| III.1.3. pripomienkový proces | | 213 041.40 Sk |
| III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania | | 71 013.80 Sk |
| III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. | | 266 400.00 Sk |
| III.1.6. schvaľovací proces | | 142 027.60 Sk |
| <u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u> | | 516 500.00 Sk |
| IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1 | | |
| IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav | | 351 500.00 Sk |
| IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. | | 165 000.00 Sk |

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

9. 12. 2005



Objednávateľ:



V Rimavskej Sobote
dňa:

6. 12. 2005

G S s . r . o .
A. MARKUŠA 18
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 31 595 383
IČDPH: SK 2020470980

Zhotoviteľ:

