

Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Vrbov 22/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Vrbov**
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy
v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **9 102 197,00 Sk**
slovom: deväťmiliónovstodvatisícstodevät'desiatšesťdesiatšesť slovenských korún
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením
návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Vrbov**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	1930
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	1408
Výmera lesnej pôdy v ha	379
Počet parcelí podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		13750

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1930 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 4\,246\,000,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$212 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 190\,800,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$282 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 267\,900,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$6875 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 3\,781\,250,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1930 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 349\,137,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1551 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 170\,610,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad \quad \quad 96\,500,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: **9 102 197,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	764 280,00 Sk
Rok 1999	849 200,00 Sk
Rok 2000	509 520,00 Sk
Rok 2001	1 071 727,00 Sk
Rok 2002	600 230,00 Sk
Rok 2003	615 400,00 Sk
Rok 2004	642 690,00 Sk
Rok 2005	267 900,00 Sk
Rok 2009	1 247 812,50 Sk
Rok 2012	1 247 812,50 Sk
Rok 2015	1 285 625,00 Sk

S P O L U: **9 102 197,00 Sk**

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav k.ú.:

Vrbov

I. ÚVODNÉ PODKLADY

I.1 Prípravné práce

764 280,00 Sk

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN 764 280,00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

849 200,00 Sk

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 254 760,00 Sk

I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 254 760,00 Sk

I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 254 760,00 Sk

I.2.4. aktualizácia BPEJ 84 920,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

212 300,00 Sk

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene

212 300,00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác

519 747,00 Sk

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie 261 852,75 Sk

I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 87 284,25 Sk

I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 170 610,00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

96 500,00 Sk

I.5.1. Analytická časť 48 250,00 Sk

I.5.2. Syntetická časť 48 250,00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

297 220,00 Sk

I.6.1. analytická časť 267 498,00 Sk

I.6.2. schvaľovací proces 29 722,00 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacího plánu

297 220,00 Sk

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 297 220,00 Sk

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

424 600,00 Sk

II.1.1. analytická časť 424 600,00 Sk

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav

424 600,00 Sk

II.2.1. analytická časť 254 760,00 Sk

II.2.2. syntetická časť 127 380,00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces 42 460,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

424 600,00 Sk

II.1.2. syntetická časť 339 680,00 Sk

II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 42 460,00 Sk

II.1.4. schvaľovací proces 42 460,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacího plánu

742 780,00 Sk

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 220 792,00 Sk

III.1.3. pripomienkový proces 165 594,00 Sk

III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 55 198,00 Sk

III.1.5. predbežné výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. 190 800,00 Sk

III.1.6. schvaľovací proces 110 396,00 Sk

III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

4 049 150,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 267 900,00 Sk
v teréne v obode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 3 781 250,00 Sk

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objedávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:.....

V Rimavskej Sobote
dňa: 8.decembra 2000

Objedávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____



GS S.R.O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA
-2-